

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σπάρτη 29-03-2017

Αρ. Πρωτ.: 3902

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Θ Ε Μ Α : Μείωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του έργου :«**ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ**»

Έχοντας υπόψη :

Α) Τον Ν.3669 / 08 άρθρο 35 παρ. 9 (μείωση εγγυήσεων)

Β) Τον «3^ο Ειδικό Πίνακα Απολογισμού», που υπέβαλε ο ανάδοχος και από τον οποίο φαίνεται ότι η δαπάνη των εργασιών που έχουν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία ανέρχονται στο ποσό των **160163,54 €**

Αποφασίζουμε

Μειώνουμε την εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανωτέρου έργου κατά 5% της δαπάνης των αποδεκτών εργασιών (**5% X 160163,5 €**), σύμφωνα με τον Ειδικό Πίνακα Απολογισμού. Δηλαδή μειώνουμε τις εγγυήσεις κατά **8008,17 €**

Κοινοποίηση

Ιωάννης Μπορέτος

Λ.Αμφιθέας 136 Π.Φάληρο Τ.Κ 17562

-Αρχείο/Χρονολογικό Αρχείο

Με εντολή Δημάρχου

Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ΜSc με β. Α'