

Αριθμός /1916 Έτος 2015

Αιτία πληρωμής ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΣ Δ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΥ
Α.Μ. 6/13 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

Κρατήσεις	Ποσό	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩ 2ο
		ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 2η
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (0,6%) ΠΡΟΜΗ	122,13	ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (0,2%) ΠΡΟΜΗ	40,71	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (3%) ΠΡ	610,65	ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 501/15
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (δεν αντιστ. με	6,35	ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ Τ.Υ.
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	0,73	ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 390/14
Ε.Μ.Π. (ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ)	101,78	ΣΥΜΒΑΣΗ 18670/1
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒ	20,36	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
		ΠΡΟΕΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
		ΑΠΟΦ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 27/14
		ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ.Υ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
		ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ
		ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 9/13
		ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Ε 310/1

Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει
Είκοσι Μία Χιλιάδες Εξήντα Ενα Ευρώ και Εξήντα Εξι Λεπτά

Πληρωτέο € 21.061,66

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ