



ΦΛΩΡΙΝΑ, 03/08/2026

Α. Π.: 128354

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο
Τ.Κ. : 53 100 Φλώρινα
Πληροφορίες : **Ευδοκία Μάνου**
Στεργιανή Στυλιάδου
Τηλέφωνο : 2385 0 54491 / 54515
E-mail : e.manou@pdm.gov.gr
s.stiliadou@pdm.gov.gr

Προς: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Παύλου Μελά 57
Γρεβενά, Τ.Κ. 51100
Τηλ.: 2462 0 85494
E-mail: egnatiasa@gmail.com

ΘΕΜΑ : Έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου:
"Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Σχετ. : Η από 15-07-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, (Φ.Ε.Κ. 116/Α'/18-06-2008), περί "Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 6405/19-01-2022 (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, "Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".
5. Την υπ' αριθμ. **142037/27-08-2025** (Α.Δ.Α.: 9ΟΨΛ7ΛΨ-Ξ8Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για την ένταξη της Πράξης: **"Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου"**, με Κωδικό ΟΠΣ: 5226798, στο Π.Π.Α.-ΣΑΝΠ 441/2025 "Π.Π.Α. Δυτικής

Μακεδονίας 2021-2025" (κ.ε. 2025ΝΠ44100013), με συνολικό προϋπολογισμοί έργου: #1.500.000,00€# με Φ.Π.Α..

6. Την υπ' αριθμ. **164456/02-10-2025** απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου: "**Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου**", με συνολικό προϋπολογισμοί έργου: #1.500.000,00€#.
7. Την υπ' αριθμ. **784/2026** (Α.Δ.Α.: ΨΧ427ΛΨ-60Ο, Α.Δ.Α.Μ.: 26ΑWRD019221417 2026-06-12) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρακτικό 22^{ης} συνεδρίασης στις 11-05-2026), με την οποία κατακυρώνεται η εκτέλεση του έργου: "**Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου**" στην εταιρεία **ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **45,14%**.
8. Την υπ' αριθμ. ΑΑ_Ρ_2026_1239 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Την **Σύμβαση του έργου** του θέματος με αριθμό πρωτοκόλλου 111456/2026 (Α.Δ.Α.: 9ΠΠΟ7ΛΨ-2Ε6, Α.Δ.Α.Μ.: 26SYMV019377768 2026-07-03), που υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους στις **03-07-2026** για το ποσό των #663.678,02 €#, χωρίς το Φ.Π.Α. και έχει προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου **διακόσιες σαράντα (240)** ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 28-02-2026.
10. Τα συμβατικά τεύχη, τις μελέτες και τις προδιαγραφές της εργολαβίας.
11. Την υπ' αριθμ. **118079/15-07-2026** (Α.Δ.Α.: 6ΑΠ57ΛΨ-Α4Θ) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου του θέματος.
12. Την αίτηση του αναδόχου με αριθμ. πρωτ. **118097/15-07-2026** με την οποία υποβλήθηκε το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση του **Χρονοδιαγράμματος κατασκευής**, του έργου "**Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου**", που μας έχει υποβάλλει ο ανάδοχος.

Συνημμένα

Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα

**Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Σ.Ε.
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας
α.α.**

Εσωτερική Διανομή

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φάκελος έργου

Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός