

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/02/2023

ΥΠΟΙΚ 28/02/2023

Α. Π.: 31999 ΕΞ 2023



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ**

**Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης**

Τμήμα Οργάνωσης και Προμηθειών

Πανεπιστημίου 25, 105 64 Αθήνα

Πληρ.: Ελένη Βαρελά

Τηλ.: 210 3338911

Email: [e.varela@minfin.gr](mailto:e.varela@minfin.gr)

**Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 23/01/2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012017085 2023-01-23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143).
2. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α 145).
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36).
5. Την υπ' αρ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 270 έως 281 του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 207 ) και ιδίως του άρθρου 272 για τη σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4820/23.07.2021 (ΦΕΚ Α 130).
7. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 931/07.11.2020).

8. Το υπ' αρ. πρωτ. 181339/12.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011799878 2022-12-13) Αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Ταξινόμηση κατά CPV: 4412310-4 Διαχωριστικοί τοίχοι.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 42247/19.04.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΛΗ46ΜΤΛΡ-1ΦΓ, ΑΔΑΜ: 22REQ011799948 2022-12-13) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικ. έτους 2022, στη ΣΑΤΑ 051 μεταξύ άλλων και του παρακάτω Έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφεται στον πίνακα της απόφασης αυτής, συνοδευόμενη από την υπ' αρ. πρωτ. 137363/15.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ44946ΜΤΛΡ-ΧΚΑ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΤΑ 051 μεταξύ άλλων και του παρακάτω Έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφεται στον πίνακα της απόφασης αυτής και την υπ' αρ. πρωτ. 151034/29.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΒΝΗ-678) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «SUB5. Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150137) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά του συνημμένου σε αυτή υπ' αρ. πρωτ. 140527/09.11.2021 (ορθή επανάληψη 25.11.2021) Τεχνικού Δελτίου Έργου.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 182865/13.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011800704 2022-12-13) Πρόσκληση του Τμήματος Οργάνωσης και Προμηθειών για την αποστολή οικονομικής προσφοράς στις εταιρείες με την επωνυμία: «Ι.Φ.Μ.Σ. ΕΝΑΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΙΚΕ».
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 184600/15.12.2022 ληφθείσα οικονομική προσφορά της παραπάνω εταιρείας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 5157/12.01.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΨΟΗ-79Δ, ΑΔΑΜ: 23AWRD011993843 2023-01-17) Απόφαση Ανάθεσης της προμήθειας στην εταιρεία με την επωνυμία «Ι.Φ.Μ.Σ. ΕΝΑΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΙΚΕ».
13. Την από 23/01/2023 σύμβαση κατασκευής ηχομονωτικού χωρίσματος στην αίθουσα συσκέψεων του 5<sup>ου</sup> ορόφου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012017085 2023-01-23).
14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 31769/28.02.2023 αίτημα παράτασης της ανωτέρω σύμβασης.
15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της από 23/01/2023 Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012017085 2023-01-23, που αφορά την κατασκευή ηχομονωτικού χωρίσματος στην αίθουσα συσκέψεων του 5<sup>ου</sup> ορόφου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 4 του Ν. 4412/2016 καθώς η τροποποίηση δεν έχει οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώσης.
2. Τροποποιούμε την από 23/01/2023 Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV012017085 2023-01-23 ως προς τον χρόνο υλοποίησης και μόνο και παρατείνουμε τη διάρκειά της έως 31/03/2023 χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 23/01/2023 Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMN012017085 2023-01-23 και οι περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ**