

ΑΔ-ΤΟΕΠΕΙΓΟΝΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σγό Ζέρβα Θεμιστοκλή εις 116ΠΜ
ΠΡΟΣ: Μ.Υ. Δημήτριο Μαρκαντάση εις ΥΠΕΠΑ/ΔΙΚΕΘΕ
ΣΕΙΔ Ιωάννη Παπαζογλου εις ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΝΑ

ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ-ΔΙΚΕΘΕ-ΔΙΜΕΝΑ
116ΠΜ
5^η ΥΕΚΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α(ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΚΕΘΕ/1
Τηλέφ. 210-6593856
Φ. ΑΡ-223Ν/745964
Σ.964
Αθήνα 19 Σεπτ 2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου : " Ανακατασκευή Δαπέδων από Σκυρόδεμα ΔΕ-7 και Κατασκευή Ερεισμάτων στην 116ΠΜ" (ΑΡ-223Ε).

1. Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

β. Το Ν.3861/2010 περί Διαύγειας και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».

γ. Τις διατάξεις του Π.Δ.378/87 "Περί αποφαινομένων οργάνων ΥΕΘΑ" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 298/90.

δ. Την από 21-4-2009 εργολαβική σύμβαση εκ 1.848.852,72 € με την ανάδοχο εταιρεία " Α.Τ.Ε.Γ.Α – Κ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. " για την κατασκευή του έργου και τον φάκελο της εργολαβίας γενικά.

ε. Την Φ.ΑΡ-223Ε/ΑΔ746233/23-10-2015/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΚΕΘΕ Απόφαση έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου δαπάνης 1.822.563,49 €.

στ. Την Φ.ΑΡ-223Ε/ΑΔ745145/17-02-2015/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΚΕΘΕ Απόφαση Διάλυσης της Σύμβασης η οποία σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρου 62 του Ν.3669/08 επέχει την θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.

ζ. Την Φ.ΑΡ-223Ε/ΑΔ232/22-03-2016/5^ηΥΕΚΕ αναφορά της 5^{ης} ΥΕΚΕ που εγκρίνει την υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος και ζητά την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής.

η. Το Φ.900/ΑΔ.322736/27-07-2016/ΑΤΑ/Γ2/1 έγγραφο με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ο Σγός Ζέρβας Θεμιστοκλής της 116ΠΜ.

2. Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε Επιτροπή από τους:

- α. Σμηναγό Ζέρβα Θεμιστοκλή της 116ΠΜ ως Πρόεδρο και
 - β. Μ.Υ. (Πολ.Μηχ.) Δημήτριο Μαρκαντάση της ΥΠΕΠΑ/ΔΙΚΕΘΕ
 - γ. ΣΕΙΔ (Πολ.Μηχ.) Ιωάννη Παπάζογλου της ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΝΑ
- ως μέλη

3. Η επιτροπή μετά από συνεννόηση για ορισμό ημερομηνίας παραλαβής, αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις της επιθεωρήσεως του ΓΕΑ και του ποιοτικού ελέγχου της ΥΠΕΠΑ , θα μεταβεί στον τόπο του έργου και θα προβεί παρουσία του τελευταίου επιβλέψαντα και του αναδόχου που θα κληθεί αρμόδια από την επιτροπή:

α. Στην Προσωρινή (ποσοτική και ποιοτική) Παραλαβή του έργου και στην σύνταξη Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3669/08 , μνημονεύοντας επίσης σε αυτό εάν ο ανάδοχος παρέδωσε τα προβλεπόμενα από την σύμβαση σχέδια εξ εκτελέσεως.

β. Στην σύνταξη εκθέσεως, αν απαιτείται, μελλοντικών βελτιώσεων για το υπόψη έργο.

4. Η 116ΠΜ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να ενημερώσει εγγράφως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για προβλήματα που ενδεχομένως αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου του έργου τα οποία θα τεθούν υπόψη της επιτροπής με ευθύνη του Επιβλέποντα. Στο Πρωτόκολλο θα γίνει υποχρεωτικά μνεία των παρατηρήσεων της 116ΠΜ (εφόσον υπάρχουν) συνοδευόμενη από τεκμηριωμένη άποψη της επιτροπής.

5. Η 5η ΥΕΚΕ να μεριμνήσει ώστε η επιτροπή να έχει την άνευ κωλύματος δυνατότητα επίσκεψης όλων των προς παραλαβή χώρων και να χορηγήσει τις υπάρχουσες οδηγίες παραλαβών στον Πρόεδρο της επιτροπής.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (ΜΕ) Χριστόφορος Τσιλιμιδός
Δκτης ΥΠΕΠΑ

Μ.Υ. με Γ' βαθμό Χριστ. Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ