



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου

Ταχ. Κωδ. : 21100

Πληρ. : Σπ. Μητροβγένης

Τηλ. : 2752 360 430

Ναύπλιο, 31 - 03 - 2023

Αρ. Πρωτ: 99978

Π Ρ Ο Σ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Λυκούργου 5
22100, ΤΡΙΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 2ης Πιστοποίησης και 2ης Εντολής Πληρωμής του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑΣ**» Υποέργο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΟ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ**», π/υ: 590.000,00€ με Φ.Π.Α., ΣΑΕΠ826 ΠΔΕ2018ΕΠ82600004.

με ΑΦΜ 999739114, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

- Σχετ.:** 1. Η από 27-03-2023 αίτηση του Αναδόχου
2. Η από 02-07-2020 Σύμβαση Κατασκευής (20SYMV00690437/02-07-2020)

Σας στέλνουμε την **2η Πιστοποίηση και την 2η Εντολή Πληρωμής** του έργου του θέματος,

για εργασίες	:	52.391,45 ευρώ
για Φ.Π.Α. 24%	:	<u>12.573,95 ευρώ</u>
Άθροισμα	:	64.965,40 ευρώ

όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου μετά την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και κρατήσεων.

Ο Αναπλ. Πρ/νος Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.

Σπ. Μητροβγένης
Τοπ. Μηχ. με Α' β.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. 2^{ος} Λογαριασμός
2. 1^{ος} ΑΠΕ με τα δικαιολογητικά
3. Πρωτόκολλο Προσωρ. Παραλαβής
4. 2^η Απόφαση Μείωσης Κρατήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1.-Ανάδοχο του έργου
2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/σμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Αναπτύξ. Προγραμματισμού
Μαινάλου & Σέκερη 37
22100-Τρίπολη

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. (ΦΕ):