



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	4ος λογαριασμος εργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΟΜΠΕΤΗ ΚΥΝΗΓΟΥ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΓΕΩΡΓΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε	Α.Φ.Μ.:	999308989

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
63-7312.088	Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης Μεσοχώρι - γεώτρηση "Σομπέτη" Κυνηγού	65.656,36
ΣΥΝΟΛΟ :		65.656,36

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		65.656,36
Έκτακτη κατανομή προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του COVID - 19	65.656,36	
ΣΥΝΟΛΟ :		65.656,36

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις		
A/A	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	A/A	Κράτηση	Ποσό
1	A.A.Y. 80-2016 (1)	7	06/03/2024	65.656,36	<u>Εργαζομένοι</u>		
2	Κατάσταση πληρωμής				1	Ε.Α..ΔΗ.ΣΥ. 0,1%	65,66
3	Κατάσταση κρατήσεων				2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (Γενικά)	1,31
4	Τ.Π.Υ -ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ 19/18-1-2024				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,26
5	4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2024				4	Φορος Εργολαβον 3%	1.950,93
6	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 403/16-01-2024				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		
7	6Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-5Η ΕΕΕΕ-8Η ΔΕΔΕ & 8Η ΔΓΔΕ-1ος ΑΠΕ 1ο ΠΚΤΜΝΕ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΔΣ219/2023 23ΣΥΜΝ013818322 9ΝΑΣΩ1Β-ΚΩΕ				2.018,16		
8	ΑΔΕ 9/2024 24ΣΥΜΝ014307331 6ΔΟ9Ω1Β-ΨΧ5 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ						
9	ΑΔΕ 16/2024 ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΨΥΞΕΩ1Β-661						
10	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΥ						
		ΕΞΕΦΛΗΘΗ					
		ΜΕΤΡΗΤΑ:					
		ΕΠΙΤΑΓΗ :					
		Πύλος/...../ 2024					
		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ					
		ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ					

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά	(αριθμητικά) 65.656,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		(αριθμητικά) 2.018,16
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά	(αριθμητικά) 63.638,20

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Υ

ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ANNA

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ