
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:    

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/4ε
Τηλ. 210-3483015 
Φ.600.1/3/233672
Σ.1855
Αθήνα, 07 Δεκ 12

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών – Εφοδίων  

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 118/07 
β. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2300)
γ. Σύμβαση Υπ Άριθμ 007Ε/12 για την Προμήθεια Δέκα Οκτώ (18) 

Συστημάτων TDMA, για την Εγκατάσταση σε Σ/Α TRC-9200 προς 
Κάλυψη Αναγκών της ΔΙΤ/ΓΕΣ, για Λειτουργία του ΣΔΕ «ΗΝΙΟΧΟΣ» 
ΕΜΑ

δ.  Η από 29 Οκτ 12 Επιστολή της Εταιρείας ‘’INTRACOM DEFENSE 
ELECTRONICS S.A’’                                                                     

ε. Φ.600.18/1/268810/Σ.677/23 Νοε 12/ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ/2η ΕΕΠΥ
στ. Η από 06 Δεκ 12 Γνωμοδότηση της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ

 1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του (α) σχετικού.

      β. Το (β) σχετικό, που αναφέρεται  στη μεταβίβαση της οικονομικής 
εξουσίας  των  κ.κ.  ΥΦΕΘΑ  σε  Κεντρικά  και  Περιφερειακά  Όργανα  Διοικήσεως  των 
Ενόπλων Δυνάμεων.

   γ. Τη (γ) σχετική σύμβαση, που αφορά στην προμήθεια  δέκα οκτώ 
(18)  συστημάτων  TDMA,  για  την  εγκατάσταση  σε  Σ/Α  TRC-9200  προς  κάλυψη 
αναγκών της ΔΙΤ/ΓΕΣ, για λειτουργία του ΣΔΕ «ΗΝΙΟΧΟΣ» ΕΜΑ. 

δ. Τη  (δ)  σχετική επιστολή  της  εταιρείας  ‘’INTRACOM DEFENSE 
ELECTRONICS S.A’’.                                                                     

 ε. Το (ε) σχετικό, με το οποίο η ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ μας ενημέρωσε ότι, 
λόγω της εκπρόθεσμης παράδοσης των υλικών της (γ) όμοιας σύμβασης, δεν δύναται 
να προβεί στην παραλαβή αυτών.

   στ. Τη (στ) σχετική γνωμοδότηση της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
 (1) Τη  μετάθεση  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης  των 
υλικών της υπ΄ αριθμ.  0007Ε/12  σύμβασης, κατά  είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, 
ήτοι 20 Νοε 12 αντί 31 Οκτ 12, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
26,  παρ.  5 του Π.Δ.  118/07,  καθόσον προέκυψαν αντικειμενικές  δυσχέρειες,  για τις 
οποίες δεν ευθύνεται η συμβαλλόμενη εταιρεία.

./.
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  (2) Τη  συνέχιση  των  περεταίρω  προβλεπόμενων  ενεργειών, 
σύμφωνα με το ΠΔ 118/07.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η (γ) σχετική σύμβαση.

3. H ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ,  στην  οποία  κοινοποιείται  το  παρόν,  να  προβεί  στην 
παραλαβή των υλικών και έκδοση των προβλεπομένων πρωτοκόλλων παραλαβής.

Υπτγος Γεώργιος Σκλαβούνος
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Τχης (ΔΒ) Στέφανος Κωστούλας 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Εταιρεία «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS» 
21 χλμ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου, 
ΤΚ 19400 Κορωπί Αττικής, FΑΧ 2106678001
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ
ΓΕΣ/ΔΥΔΜ-ΔΑΣΠ-ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1-ΔΙΤ
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ-ΔΠΜ/4ε
651 ΑΒΥΠ/ΛΣ 
3ο ΤΥΛ 
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