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ΑΠΟΦΑΣΗ
(Σύμφωνα με το άρθρο 151 Ν.4412/2016)

Η Αν. Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87A’/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012).

2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 151 
«Επιμετρήσεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 6405/2022 (ΦΕΚ 563/11-2-2022) Απόφαση «Έγκριση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 74173/13-05-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας 
«Τοποθέτηση του προσωπικού της Π.Ε. Γρεβενών στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

5. Την απόφαση 74708/16-05-2022 Ανάληψης Υπηρεσίας Προϊσταμένων Διευθύνσεων, 
υπαγόμενων στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών.

6. Την απόφαση 75798/17-05-2022 Ανάληψης Υπηρεσίας Προϊσταμένων Τμημάτων και 
υπαλλήλων υπαγόμενων στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 42689/14-03-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 
«Τοποθέτηση αναπληρώτριας Προϊσταμένης στο Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών 
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  της Π.Ε. Γρεβενών.

8. Την από 30/05/2025 Σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου, ποσού 32.671,87 Ευρώ, 
με συμβατική προθεσμία περαίωσης έως 30-05-2026.

ΓΡΕΒΕΝΑ, 26/06/2026
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9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 99991/13-06-2025 (ΑΔΑ: 9Λ0Β7ΛΨ-ΓΚΧ) Απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. 
Γρεβενών για τον Ορισμό Επιβλεπόντων στο παραπάνω έργο.

10. Την με αρ. πρωτ. 130297/01-08-2025 (ΑΔΑ: 9ΒΘ77ΛΨ-90Β) Απόφαση της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Γρεβενών, για έγκριση 
1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.

11. Την με αρ. πρωτ. 126270/04-08-2025 (ΑΔΑ: 9ΕΗ37ΛΨ-ΘΟΓ) Απόφαση της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Γρεβενών, για έγκριση 
2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.

12. Την με αρ. πρωτ. 126931/05-08-2025 (ΑΔΑ: 91ΗΒ7ΛΨ-Υ3Χ) Απόφαση της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Γρεβενών, για έγκριση 
3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.

13. Την με αρ. πρωτ. 218106/24-12-2025 (ΑΔΑ: 62ΘΗ7ΛΨ-ΜΜΘ) Απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. 
Γρεβενών, για έγκριση 4ης και 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.

14. Την με αρ. πρωτ. 60670/24-04-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΘ97ΛΨ-0Ε6) Απόφαση της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Γρεβενών, για έγκριση 
4ης και 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.

15. Την με αρ. πρωτ. 88900/28-05-2026 Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών του έργου, της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. 
Γρεβενών για την εμπρόθεσμη περαίωση στις 25-05-2026.

16. Την με αριθμό πρωτ. 105555/24-06-2026 υποβληθέντα από τον «ανάδοχο» Τελική 
Επιμέτρηση του έργου.

17. Την από 26-06-2026 Έκθεση Επιβλέπουσας Μηχανικού για την Τελική Επιμέτρηση των 
Εργασιών του Έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος, όπως υποβλήθηκε και 

ελέγχθηκε από την Υπηρεσία. 

Όλες οι δεσμευτικές ημερομηνίες για την παραλαβή του έργου, άρχονται από την 

ημερομηνία που έγινε η Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών του Έργου. 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος

Μαυροματίδου Αικατερίνη
Αρχιτέκτονα Μηχανικός με Α΄β

Κοινοποίηση : 
1. κ. Δ/ντρια Τ.Υ.  Π.Ε. Γρεβενών 
2. Αναδόχου εταιρίας 
    «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ»
                                        
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Φάκελο έργου
2. Χρονολογικό Αρχείο
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