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ΠΡΟΣ: 

Πίνακας Αποδεκτών  

AΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ 3γ (ΤΕΧΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 
 Τηλ.210-7496119 
ΚΟΙΝ.: Φ.600.163/86/206423 
  Σ.17078 
  Αθήνα, 17 Σεπ 25 
   
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις (Υπ’ Αρίθ. 0055Γ/25 Σύμβαση, για την «Προμήθεια 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού του 700 ΣΕ») 
  
ΣΧΕΤ.: α. νδ 721/1970 (ΦΕΚ Α’ 251/23.11.1970) «Περί Οικονομικής 

Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ» 
 β. ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού 

των ΕΔ» 
 γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής 

Εξουσίας» 
 δ. ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167/24-9-2010) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιε-

ραρχία των Στελεχών των ΕΔ - Θέματα Διοίκησης των ΕΔ, 
Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» 

 ε. ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137/16-6-2011) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και 
της Ασφάλειας-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθμιση 
Θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 

 στ. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 ζ. Φ.095/38/533933/Σ.2943/26 Σεπ 23/ΓΕΣ/Γ3/2 
 η. Φ.095/8/895536/Σ.312/17 Φεβ 24/ΓΕΣ/Γ3/2 
 θ. Φ.815/37/573093/Σ.782/11 Μαρ 25/ΓΕΣ/Γ1 
 ι. Σύμβαση 0055Γ/25 Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας 

«TNS COMMERCE M I.K.E» 
 ια. Email 01 18:05 Σεπ 25 Εταιρείας «TNS COMMERCE M I.K.E» 
 ιβ. Η από 03 Σεπ 25 Εισήγηση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ 
 ιγ. Το από 09 Σεπ 25 Πρακτικό Γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ 

 
  Έχοντας υπόψη: 
 
  α. Τις διατάξεις των (α), (β), (δ) και (ε) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται 
στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου (τομείς 
Άμυνας και Ασφάλειας). 
 
  β. Το (γ) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής 
εξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ. 
 
  γ. Το (στ) σχετικό, που αναφέρεται στην απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης από τους διατάκτες (δγή διάθεσης πίστωσης). 
 
  δ. Τη (ζ) σχετική εντολή διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας και την 
(η) όμοια τροποποίηση αυτής για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού «Προμήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού 700 ΣΕ». 
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  ε. Τη (θ) σχετική δέσμευση πίστωσης, διακοσίων σαράντα τριών 
χιλιάδων σαράντα ευρώ (243.040,00€), (α/α:62 του Πίνακα του Παραρτήματος «Α» 
αυτής, για την εν λόγω προμήθεια, Π/Υ ΥΠΕΘΑ ΓΕΣ, Ε.Φ:1.011-202-00.000.00. 
ΑΛΕ:3130101002, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Δ2, οικ. έτους 2025. 
 
  στ. Την (ι) σχετική σύμβαση, μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας 
«TNS COMMERCE M I.K.E», για την προμήθεια 8 ειδών στο πλαίσιο υλοποίησης 
του προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού «Προμήθεια Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού του 700 ΣΕ». 
 
  ζ. Την (ια) σχετική επιστολή της εταιρείας «TNS COMMERCE M I.K.E», 
με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους των 
υπό προμήθεια ειδών (5 είδη επί συνόλου 8) της (ι) όμοιας σύμβασης. 
 
  η. Το (ιγ) σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν 
της (ιβ) όμοιας εισήγησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προς λήψη απόφασης. 
 
       Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 1. Την αποδοχή, του από 01 Σεπ 25 εμπρόθεσμου αιτήματος της εταιρείας 
«TNS COMMERCE M I.K.E» που αφορά στην παράταση χωρίς την επιβολή 
προστίμου του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους των ειδών των συμβατικών 
υλικών (για τα είδη με α/α 4,5,6,7 και 8 του Παραρτήματος «Α») της σύμβασης υπ’ 
αριθ. 0055Γ/25), κατά 61 μέρες δηλαδή από τις 09 Σεπ 25 την 09 Νοε 25, σύμφωνα 
με το άρθρο 37 του ν.3433/2006. 
 
 2. Την έγκριση παράτασης, του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους 
των ειδών των συμβατικών υλικών (για τα είδη με α/α 4,5,6,7 και 8 του 
Παραρτήματος «Α») της σύμβασης υπ’ αριθ. 0055Γ/25, κατά 61 μέρες δηλαδή από 
τις 09 Σεπ 25 την 09 Νοε 25, χωρίς την επιβολή προστίμου, για ιδιαιτέρως 
σοβαρούς λόγους που αφορούν στη διακοπή λειτουργίας των εργοστασίων 
κατασκευής κατά τον μήνα Αύγουστο των δύο κύριων κατασκευαστριών εταιρειών 
«DURKOPP» και «ΒROTHER» οι οποίες κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
συμμετοχής στην παραγωγή και παράδοση των συγκεκριμένων μηχανών 
παρέμειναν κλειστές με συνέπεια να μην καθίσταται εφικτή η εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 7 της 
εν λόγω σύμβασης και το άρθρο 37 του ν.3433/2006. 
 
 3. Τη συνέχιση των περαιτέρω προβλεπόμενων ενεργειών, που αφορούν 
στην εκτέλεση της 0055Γ/25 σύμβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
ν.3978/2011. 
 
 4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 5. Οι φορείς του ΓΕΣ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), 
παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους  
 
 6. H ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ, προς την οποία επίσης κοινοποιείται το παρόν, 
παρακαλείται για την ενημέρωσή της και για τη συνέχιση των διαδικασιών 
παραλαβής σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3978/2011. 
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 7. Χειριστής θέματος: Ταγματάρχης (ΤΧ) Αναστάσιος Στρακαλής, Επιτελής 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ, τηλ. ΕΨΑΔ 802-6119, τηλ. ΟΤΕ 210 7496119. 
 
 

 Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Ταγματάρχης (ΤΧ) Αναστάσιος Στρακαλής 
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ 

Δ ι ο ι  κ η τ ή ς 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εταιρεία «TNS COMMERCE M I.K.E» (με email) 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΓ΄Κ  
ΓΕΣ/Γ3 - ΔΥΠ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ – ΔΕΠΥ – ΔΙΣΕ 
700 ΣΕ 
Φ.Υ. (Σ.0055Γ/25)  
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