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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 38/2017 
ΜΕΤΑΞΥ 

               ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MODUS A.E.» 

 

 

 Στην Αθήνα, σήμερα την 4η Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, του έτους δύο χιλιάδες 
δεκαεπτά (2017), στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, οι υπογεγραμμένοι, αφενός η Μαριέλενα Ζαχαρά, Προϊσταμένη 
Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσωπώντας 
με την ιδιότητά της αυτή το Ελληνικό Δημόσιο με βάση τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα με βάση 
το άρ. 43 παρ. 1 του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α΄ 116) και αφετέρου ο Πραγγίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου 
που εκπροσωπεί την εταιρεία «MODUS A.E.», με ΑΦΜ 094402191 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, που εδρεύει στο  
Μοσχάτο, επί της οδού Γράμμου 82, Τ.Κ. 183 45, αφού έλαβαν υπόψη: 

1. Το άρ. 132 παρ. 1 περ. α΄ και το άρ. 221 παρ.  1 περ. ζ΄  του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), 
σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. 

2. Τη με αριθ. 38/2017 (ΑΔΑ: Ω7Β0Ω-ΤΗΩ, ΑΔΑΜ: 17SYMV001940294) σύμβαση, με 
αντικείμενο την προμήθεια υποσυστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης εγγράφων για 
τις ανάγκες της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και δωρεάν ετήσια συντήρηση – 
υποστήριξή του.  

3. Το άρ. 9 παρ. 5 της ως άνω σύμβασης, στο οποίο ορίζεται η δυνατότητα των 
συμβαλλομένων μερών να τροποποιήσουν τη σύμβαση. 

4. Το από 04/10/2017 έγγραφο της εταιρείας «MODUS Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο στις 
26-9-2017 η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έδωσε στην εταιρεία πρόσβαση στις 
υποδομές του GCloud για την εγκατάσταση του συστήματος Πάπυρος και την ως εκ τούτου ανάγκη 
μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου. 

5. Το με αρ. πρωτ. 54759/4-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τη 
σύμφωνη γνώμη της σχετικά με την ανάγκη μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του 
έργου.  

6. Το από 4/10/2017 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της με αριθ. 
38/2017 σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. 

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη. 
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Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτή 
 

 Την τροποποίηση της με αριθ. 38/2017 σύμβασης, με αντικείμενο την προμήθεια 
υποσυστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης εγγράφων για τις ανάγκες της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και δωρεάν ετήσια συντήρηση – υποστήριξή του και ειδικότερα: 
 Του άρθρου 3 που ορίζει: «Ισχύς της συντήρησης - υποστήριξης 
Η δωρεάν συντήρηση - υποστήριξη των πενήντα (50) αδειών χρήσης του συστήματος Πάπυρος  ισχύει 
για ένα έτος από την οριστική παραλαβή της εγκατάστασης αυτού,  η οποία εγκατάσταση θα 
ολοκληρωθεί το αργότερο σε τέσσερις (4) βδομάδες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης» 
ως εξής: 
 «Ισχύς της συντήρησης – υποστήριξης 
Η δωρεάν συντήρηση - υποστήριξη των πενήντα (50) αδειών χρήσης του συστήματος Πάπυρος ισχύει 
για ένα έτος από την οριστική παραλαβή της εγκατάστασης αυτού, η οποία εγκατάσταση θα 
ολοκληρωθεί σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας: 
Α) Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων (φάση 1), έως 06/10/2017 
Β) Ολοκλήρωση παραμετροποιήσεων (φάσεις 1 και 2), έως 11/10/2017 
Γ) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης διαχειριστών και χρηστών πρωτοκόλλου (φάση 3), διάρκειας δύο 
(2) ανθρωποημερών, από 12/10/2017 έως και 13/10/2017 
Δ) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υπολοίπων χρηστών (φάση 3), διάρκειας δύο (2) ανθρωποημερών , 
από 17/10/2017 έως και 18/10/2017 
Ε) Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας εκπαίδευσης χρηστών (on job training) (φάση 4), διάρκειας τριών (3) 
ανθρωποημερών, από 20/10/2017 έως και 24/10/2017». 
 Κατ’ αντιστοιχία τροποποιούνται ως προς το χρόνο παράδοσης και το άρθρο 1 παρ. β και το 
άρθρο 2 παρ.  α και β. . 
 Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της με αριθ. 38/2017 
σύμβασης, η οποία, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια 
πρωτότυπα. 
 Από τα ανωτέρω τρία πρωτότυπα, τα μεν δύο κατατέθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το δε άλλο πήρε ο Προμηθευτής. 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

 

                  ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ ΖΑΧΑΡΑ 

 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ 
Ο ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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