
            
  Ευρωπαϊκή Ένωση 
  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
  και Επενδυτικά Ταμεία  Σελ 1   

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Ιωάννινα, 28-1-2021 

 

                           Αριθ.Πρωτ.: 219 

Ταχ. Δ/νση : 
 
 
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο : 
Fax : 
E-mail : 

Πλατεία Πύρρου 1 
Διοικητήριο  
ΤΚ 45221, Ιωάννινα 
Ε. Πεννιά 
2651360500 
2651360550 
ipiros@mou.gr 

 
 
ΠΡΟΣ : 

 
 

Γρηγόρης Βαγγελίδης 

Αλ Πάλλη 25,  
Ιωάννινα 

grigorios.vangelidis@yahoo.com 

  

  

ΘΕΜΑ : 1η Τροποποίηση της  υπ’αριθμ. 1430/26-6-2020 Απόφασης Απευθείας 
Ανάθεσης του υποέργου 37: «Σύμβουλος  υποστήριξης  της ΔΤΕ Π.Η 

για την ολοκλήρωση  των διαδικασιών  αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης του εγκεκριμένου έργου Παράκαμψης Νικόπολης- 
Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης 

Π.Η. MIS 5050856» (MIS 5000210).   

   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4314/2014  (ΦΕΚ265/Α/23-12-2014) « Για την Διαχείριση , τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/8-8-2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)»  όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
3. Την υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017(ΦΕΚ677/β/3-3-2017)  Απόφαση του 

Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, 

έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες 
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 

υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» όπως ισχύει 
4. Την με αρ.πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β΄/11-11-2016) ΥΑ 

με θέμα «Τροποποίηση  και αντικατάσταση  της υπ’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-

2015 (ΦΕΚ Β1822) Υπουργικής Απόφασης: Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020− Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων» ως ισχύει. 
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5. Την αρ.πρωτ. 32679/ΕΥΘΥ 333(ΦΕΚ 714/Β/24-4-2015) Υπουργική Απόφαση  με 
θέμα «Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο7 
του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41544/Γ ΚΠΣ 279/8-12-2000 

(ΦΕΚ1501/2000) ΚΥΑ, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυει» ως ισχύει. 
6. Την υπ’αριθμ. 44545/19-4-2019 Απόφαση Υπουργού & Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα  «Τοποθέτηση Προϊσταμένης  της ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας 
Ηπείρου  στην κα Ευγενία Παπανικολάου » 

7. Την υπ’αριθμ. 4468/14-10-2015  Απόφαση έγκριση του Προγράμματος Τεχνικής 

Βοήθειας  για το ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου  για το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α  όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

8. Την ΣΑΕΠ 018/1 
9. Τη με αρ. πρωτ 446/28-2-2020 2η Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«Υπηρεσίες Συμβούλων» με κωδικό ΟΠΣ 5000210 όπως έχει επικαιροποιηθεί και  

ισχύει. 
10.Το υπ’αριθμ. 1119/18-6-2020 έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα «Προσφορά- 

Δικαιολογητικά» 
11.Την από 22/6/2020 (α.π. ΕΥΔ 1430/22-6-2020)  υποβληθείσα προσφορά 

της Αναδόχου 

12. Την υπ’αριθμ. 1430/26-6-20 Απόφαση Ανάθεσης 
13.Το από 3/12/2020 (απ.ΕΥΔ 3108/3-12-2020)αίτημα του Αναδόχου 

14.Το υπ’αριθμ. 4/15-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
15.Την υπ’αριθμ. 3308π.ε./26-1-2021 Προέκγριση Τροποποίησης Νομικής 

Δέσμευσης για το ανωτέρω υποέργο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να τροποποιήσει την Απόφαση Ανάθεσης στα εξής : 

 

Διάρκεια υλοποίησης: Η διάρκεια του έργου προσδιορίζεται σε 10 μήνες ενώ οι 
συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης σε 2,5 από την Απόφαση Ανάθεσης.   

Διάρκεια υλοποίησης έργου , παραδοτέα/χρονοδιάγραμμα,  τρόπος παραλαβής 

Η διάρκεια  υλοποίησης του έργου προσδιορίζεται σε 10 μήνες ενώ οι συνολικοί 

ανθρωπομήνες απασχόλησης σε 2,5 από την παρούσα ανάθεση. 

Ο Ανάδοχος  θα παραδώσει, κάθε παραδοτέο και τροποποίηση αυτού, σε ένα (1) φυσικό  
και (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο, σύμφωνα με το πρότυπο 10. « Έντυπη Επικοινωνία στο 

πλαίσιο  της Εφαρμογής Ενιαίας Ταυτότητας Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ» όπως 
παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας (www.peproe.gr) στην καρτέλα 

Δικαιούχοι/Υποχρεώσεις Δημοσιότητας/ Υπόδειγμα εξώφυλλου παραδοτέου έργου, τα 
παρακάτω : 

2η Έκθεση Εργασιών :  Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει Έκθεση Εργασιών που θα   

αναφέρονται  οι εργασίες που  ανατέθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΙ 
Περιφέρειας Ηπείρου  και σχετίζονται  με το αντικείμενο του έργου , εκτελέστηκαν από 

τον ίδιο στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και βεβαιώθηκαν από την Υπηρεσία 
για την ολοκλήρωσή τους. 

 Υποβολή  στις 10/02/2021 
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3η Έκθεση Εργασιών :  Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει Έκθεση Εργασιών που θα   
αναφέρονται  οι εργασίες που  ανατέθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΙ 
Περιφέρειας Ηπείρου  και σχετίζονται  με το αντικείμενο του έργου , εκτελέστηκαν από 

τον ίδιο στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και βεβαιώθηκαν από την Υπηρεσία 
για την ολοκλήρωσή τους. 

 Υποβολή  στις  15/4/2021 από την παρούσα ανάθεση 

 

Τα λοιπά  παραμένουν  ως έχουν.  

 

 

  

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΥΔ 

ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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