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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Γενική Δ/νση Αναπτ/κού Προγρ/σμού 
Περιβάλλοντος & Υποδομών 
Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 
Ταχ.Δνση: Ακτή Δυμαίων & Δ.Υψηλάντη 1 
ΤΚ  261 10 -   Πάτρα  

 
Πάτρα          :    22 - 03 - 2019  
Αριθ. Πρωτ  :   87063/2106 
Σχετ. :  
 
  

Πληρ. Ι.Καλαντζοπούλου 
Τηλ.                2613- 620 229 
Fax.                 2610-329 452  
Email-Υπηρ.   dte@pde.gov.gr 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» 

ΠΡΑΞΗ: 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

Χρημ/ση: ΣΑΕΠ 001/1 - Κ.Α: 2016ΕΠ00110032 - MIS: 5000451 

Υποέργο 1: 
Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Νομού 
Ηλείας 

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 
Σύμβαση: 2.946.991,15€ (με ΦΠΑ) 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

   Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

2. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων 

Έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει μέχρι σήμερα. 

4. Το Π.Δ. 132/23.12.2010 (ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας» και η με αρ.πρωτ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου: «Τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/β/30-12-2016). 
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ.7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26Α’/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 

Ν.3316/2005 (Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Τη με αρ.πρωτ. 332693/4863/31-01-2017 (ΑΔΑ ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ) απόφαση κ. 

Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων Δ/νσεων της Π.Δ.Ε. μετά την 

τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

7. Τη με αρ. πρωτ. 44488/495/15-2-2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. «Τοποθέτηση 

Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας». 

8. Την υπ΄ αριθμ.35/ 27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών 

του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 1-7-2011 από τις Περιφέρειες. 

9. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο 

δημοπράτησης του έργου. 

10. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος. 

11. Την υπ’ αριθμ. 108/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7Λ6-9ΤΤ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. 

με την οποία εγκρίθηκε η Ανάθεση του υποέργου του θέματος στην εταιρεία ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

12. Τη με αρ.πρωτ. 107112/3530/24-04-2015 (ΑΔΑ:ΩΞΞΦ7Λ6-ΟΝΩ) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 

έγκρισης 1ης τροποποίησης της μελέτης του υποέργου του θέματος. 

13. Τη με αρ.πρωτ. 9814/106/13-01-2016 (ΑΔΑ:ΩΔΗΑ7Λ6-ΞΦ9) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 

έγκρισης 2ης τροποποίησης της μελέτης του υποέργου του θέματος. 

14. Τη με αρ.πρωτ. 287656/7728/οικ./19-10-2017 (ΑΔΑ : Ψ1ΞΓ7Λ6-Μ1Ο) Απόφαση 

Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. έγκρισης 3ης τροποποίησης της μελέτης του υποέργου του θέματος. 

15. Τη με αρ.πρωτ. 134927/4326/οικ./14-05-2015 (ΑΔΑ:6ΡΘ47Λ6-Υ7Β) Απόφαση 

Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. 

16. Τη με αρ.πρωτ. 304075/9663/13-01-2016 (ΑΔΑ:ΨΨ487Λ6-ΗΛΠ) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 

έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

17. Τη με αρ.1792/2017 (ΑΔΑ : Ψ7ΗΛ7Λ6-Π3Ν) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. για 

την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

18. Τη με αρ.πρωτ. 107186/3049/16-04-2018 (ΑΔΑ:ΩΛ407Λ6-Ξ41) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 

έγκρισης 4ου Α.Π.Ε. 

19. Τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 5ου 

Α.Π.Ε., όπως αυτή διατυπώθηκε στο με αρ.πρωτ. 1133/06-03-2019 έγγραφό της. 
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20. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για 

την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. όπως αυτή διατυπώθηκε στο Πρακτικό της από 15-03-2019 

συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) συνολικού ποσού 2.945.056,88€ (με Φ.Π.Α.) του 

υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» αναδόχου: «Κ/ΞΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.». 

 

   
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
   

  Βασ. Λοτσάρης 
Ηλ/γος Μηχ/κός 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με συνημμένο ένα (1) αντίτυπο του 5ου Α.Π.Ε.) 
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. 
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Τ.Κ. 264 41 Πάτρα 

2. Ανάδοχος : Κ/ΞΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. 
Μανωλοπούλου & Προύσσης 2,Τ.Κ. 27100, Πύργος 
(Μέσω του αντικλήτου Ραφτοδήμου Αλέξ.) 
 
Εσωτ. Διανομή 
1. Χ.Α  
2. Φ.Ε. 
3. Προϊστ. Τ.Δ.Π./Π.Δ.Ε. 
4. Προϊστ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 

ΑΔΑ: Ψ6327Λ6-Ψ5Κ


		2019-03-22T12:08:22+0200
	Athens




