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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 31/01/2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (α/α 2412) 

   
Στη Πάτρα σήμερα 21/10/2015 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μεταξύ 

των κάτωθι συμβαλλομένων: 

1. Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. ο οποίος νόμιμα 
εκπροσωπείται σύμφωνα με την Υ.Α. ΚΑ/679/22.08.96 που κυρώθηκε με τον Ν. 3794/2009 
αρ.36 (ΦΕΚ 156/4-9-2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010 από τον 
Αναπλ. Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας & Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών κ. Σπυρίδωνα 
Συρμακέση , 

2. Του Δρ. Τριανταφύλλου Βασίλειου, Καθηγητή του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας και Επιστημονικού 
Υπευθύνου του έργου με τίτλο «Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει» – συντ. τίτλου 
DYNACARGO) και κωδικό 11ΣΥΝ_10_456,  

3. Του κ. Ζαρούχα Θωμά του Στυλιανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών, 
κατοίκου …………., Ταχ. Δ/νση: …………………., κατόχου του υπ’ αριθ. …………….. ΑΔΤ, με ΑΦΜ 
…………… υπαγόμενου στη Δ.Ο.Υ. ……………….., συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα 
ακόλουθα: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

• Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2653/8-11-2013 Απόφαση χρηματοδότησης – υπαγωγής του έργου 
• Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2829/2014/6-2-2015 Απόφαση σχετικά με την 1η τροποποίηση του 

ΤΠΕ 
• Την υπ’ αριθμ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 945/26-6-2015 Απόφαση για την 2η τροποποίηση του ΤΠΕ 
• Την υπ’ αριθμ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1813/30-6-2015 Τροποποίηση της Απόφασης 

χρηματοδότησης – υπαγωγής του έργου «Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει» – 
συντ. τίτλου DYNACARGO) και κωδικό 11ΣΥΝ_10_456 

• Την υπ’ αριθμ 104141/Ι2/30-06-2015 Τροποποίηση της Απόφασης Προκήρυξης της Πράξης 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 

• Την υπ’ αριθμ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1809/30-6-2015 Οριζόντια Τροποποίηση των αποφάσεων 
χρηματοδότησης – υπαγωγής έργων που είναι ενταγμένα στην Πράξη Συνεργασία 2011 
σχετικά με την παράταση ημερομηνίας λήξης των πράξεων έως 31/10/2015. 

• Την υπ’ αριθμ 7/27-9-2013 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης ανάληψης 
διαχείρισης του έργου 

ΑΔΑ: Ψ9ΜΧ46914Γ-2Ε9



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  |   ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι ΤΚ 26334 Πάτρα| Τηλ:+30 2610 369 451 / Fax: +30 2610 369 176 

 

 

• Την υπ’ αριθμ 8/18-10-2013 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας περί 
έγκρισης έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

• Την υπ’ αριθμ  28881/13-11-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
• Την υπ’ αριθμ  1/29-1-2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας περί 

έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης και υπογραφής σύμβασης 
• Την από 31/01/2014 αρχική σύμβαση (α/α 2412) η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο του 

έργου με τίτλο «Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει» – συντ. τίτλου DYNACARGO) και 
κωδικό 11ΣΥΝ_10_456, μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, διάρκειας από 31/01/2014 
έως 30/06/2015 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί η λήξη του έργου 
και συνολικού ποσού 10.500,00 Ευρώ. 

• Τα υπ’ αριθμ 30014/29-07-2015 και 34669/16-09-2015 έγγραφα του Επιστημονικού 
Υπευθύνου για την παράταση του χρόνου υλοποίησης των συμβάσεων των μελών της 
ερευνητικής ομάδας έως 31/10/2015 χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου 

• Την υπ’ αριθμ 14/25-09-2015 (θέμα 6) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα 
τροποποίηση (παράταση) 

 
συμφώνησαν και ενέκριναν τα παρακάτω: 

1. Την παράταση του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του έργου του τρίτου συμβαλλομένου 
έως 31-10-2015 χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να 
συμμετέχει σε δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, σε διεθνή 
συνέδρια και ημερίδες. 

2. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της από 31/01/2014 αρχικής σύμβασης παραμένουν ως έχουν.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και 
υπογράφεται ως εξής:  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο Αναπλ. Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 
& Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Ο συμβαλλόμενος 

 
 
 

Δρ Σπυρίδων Συρμακέσης 
Καθηγητής  

 
 
 

Δρ. Τριανταφύλλου Βασίλειος  
Καθηγητής 

 
 
 

Ζαρούχας Θωμάς 
Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών 
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