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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) (σε ισοζύγιο) 

του έργου: «Επισκευή Συντήρηση και Εκσυγχρονισμός Κτιριακών Υποδομών Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας » υποέργου : «Επισκευή και Συντήρηση Αποθήκης Π.Ε. Φωκίδας»       
Αναδόχου: «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.»  

 
Η Προϊστάμενη Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φωκίδας έχοντας υπ’ όψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’  7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 

241/τεύχος Α’/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133-Α) «Πρόγραμμα Κλεισθένης» 

4. Την με αριθμό 676/19-01-2011 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 

τοποθέτηση προϊσταμένων τμημάτων περιφερειακής ενότητας Φωκίδας 

5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και 

κάθε σχετική με τα δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα . 

6. Την 257/23-7-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (7
ης

 

Συνεδρίασης, ΑΔΑ: 6ΤΗΔ7ΛΗ-ΒΧΗ) απόφαση έγκρισης πινάκων υποέργων του 

ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 566. 

7. Την υπ. αριθμ. με  201415/3387/03-09-2018 (ΑΔΑ: Ω1Ψ77ΛΗ-ΡΨΦ) απόφαση 

έγκρισης της μελέτης του έργου  από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας . 

8. Την υπ. αρίθμ. 128/2019(πρακτικό 4/21-01-2019, Θέμα 16
o
, ΑΔΑ: 6

Ε
9Ε7ΛΗ-5Δ1) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 

εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 26-10-2018, υπέρ της εργοληπτικής 

επιχείρησης «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» , που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 38,13%. 

9. Στις 04/03/2019 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικής συμβατικής 

δαπάνης 51.353,15 με ΦΠΑ μεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και του 

αναδόχου «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 

με προθεσμία περαίωσης εργασιών μέχρι τις 03-08-2019. 

10. Την υπ. αριθμ. 1465/29-07-2019 (Πρακτικό 27
ο
 Θέμα 26

ο
 , ΑΔΑ ΩΜΙ77ΛΗ-ΟΝΑ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την παράτασης των εργασιών μέχρι τις 30-

09-2019. 

11. Την υπ. αριθμ. 216481/4941/27-09-2019 (6ΦΥΑ7ΛΗ-6ΨΒ) απόφαση έγκρισης 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού.  

ΑΔΑ: Ψ93Μ7ΛΗ-Φ7Λ



12. Την από 11-11-2019 αιτιολογική έκθεση του Αναπληρωτή Πρ/νου Τ.Δ.Π. σχετικά με 
την έγκριση του 2

ου
 ΑΠΕ που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ποσού 

51.353,15€ με το Φ.Π.Α   

13. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος υπογράφει ανεπιφύλακτα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα. 

14. Το γεγονός ότι δεν γίνεται χρήση επί έλλασον δαπανών και οι επιπλέον 

δαπάνες καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων 

15. Το γεγονός ότι ο 2ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 20/26-07-06 εγκύκλιο 
στη χρήση των επί έλασσον δαπανών ( Δ17γ/03/114/ΦΝ 443)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την έγκριση του 2
ου

  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (σε ισοζύγιο) του έργου: «Επισκευή 

Συντήρηση και Εκσυγχρονισμός Κτιριακών Υποδομών Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας » υποέργου : «Επισκευή και Συντήρηση Αποθήκης Π.Ε. Φωκίδας»        

που κλείνει στο ποσό των 51.353,15€ με το Φ.Π.Α (εκ των οποίων: 31.563,72€ για 

εργασίες, 5.681,47€ για Γ.Ε. & Ο.Ε 18%, 3.722,93€ για απρόβλεπτα, 91,84€ για 

απολογιστικά, 353,87€ για αναθεώρηση και 9.939,32€ για Φ.Π.Α 24%) δηλαδή είναι 

σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

 

Συνημμένα Η Προϊστάμενη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας 

1. Αιτιολογική Έκθεση ΤΔΠ  

2. 2
ος

 ΑΠΕ   

  

  

  

 Ελένη Πολυζώη 

         Η Συντάξασα 
 
 
      Μαριελλα Καστιλια 
     Αρχιτέκτων  Μηχ. Αβ 
 

 

Αρχ. Μηχανικός A’ Βαθμός 

Ε.Δ. 

1. Χρον. Αρχείο 
2. Προϊστάμενος (Ε. Πολυζώη) 
3. Φ.Ε. (Μ. Καστιλια) 
4. Τ.Δ.Π (Α. Κουτσού)  
 

Κοιν. ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΑΔΑ: Ψ93Μ7ΛΗ-Φ7Λ
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