
Αναρτητέo στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη :  19/10/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ             

Αριθ . Πρωτ. : 262076/36009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση   : Διοικητήριο  Ν.Α.Λακωνίας Προς :           Το Περιφερειακό Ταμείο 

                      2ο χλμ. Ε.Ο.Σπάρτης -Γυθείου Λυκούργου  5, Τρίπολη

Ταχ. Κώδικ . :  23100  Σπάρτη Τ .Κ. 22100

Πληροφορ .  :  Παναγιώτης Κωστάκος          

Τηλέφωνο    :  (27313) 63000, (εσωτ.163)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

Η 2η εντολή πληρωμής  μαζί με τα 

δικαιολογητικά . Ε.Π. 

Κοινοποίηση  (με ένα λογαριασμό)

Ανδρέα Σπ.Μαλή Ε.Δ.Ε.

Ε.Δ.

1.Χρονολογικό  Αρχείο Παναγιώτης Παναγάκης

2. Φάκελος Έργου Πολιτικός  Μηχανικός  (M.Sc.) με Α’ βαθμό

Θέμα: Αποστολή της 2
ης
εντολής πληρωμής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΕΠ.Ο.

ΑΝΩΓΕΙΑ - ΓΟΡΑΝΟΙ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΠΟ 7ο ΧΛΜ . ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ ΔΙΑ

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΠΟΛΟΒΙΤΣΑΣ - ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ - ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15 ΕΠ. Ο. ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΠΟ 19ο ΧΛΜ . Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ», ΠΡΟΥΠ: 400.000 ΕΥΡΩ Ανάδοχος:

Ανδρέας  Σπ.Μαλής Ε.Δ.Ε.

1.        Σας αποστέλλουμε σε ένα (1) αντίτυπο την δεύτερη (2
η
) εντολή πληρωμής του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΕΠ.Ο. ΑΝΩΓΕΙΑ - ΓΟΡΑΝΟΙ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΠΟ 7ο ΧΛΜ .

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ ΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - ΚΑΜΙΝΙΩΝ -

ΠΟΛΟΒΙΤΣΑΣ - ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ - ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ

ΑΡΙΘΜΟ 15 ΕΠ. Ο. ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΠΟ 19ο ΧΛΜ . Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ -

ΓΥΘΕΙΟΥ», ΠΡΟΥΠ: 400.000 ΕΥΡΩ Ανάδοχος: Ανδρέας Σπ.Μαλής Ε.Δ.Ε., ελεγμένο και θεωρημένο

για το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

ΛΕΠΤΑ (30.717,94 €) μαζί με τον Φ.Π.Α. και παρακαλούμε για την πληρωμή του αναδόχου μετά την

υποβολή  από αυτόν των αποδείξεων  πληρωμής , όλων των νομίμων  εισφορών  της μελέτης .

2.        Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι οι ανωτέρω εργασίες τελείωσαν εμπρόθεσμα και έγιναν

σύμφωνα με την σύμβαση.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών  Έργων 

Π.Ε. Λακωνίας

ΑΔΑ: ΩΩ9Ζ7Λ1-50Ψ
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