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ΕΡΓΟ:       «Προσθήκη 2

ο υ
 ορόφου στα κτίρια ΙΜΕΤ & ΙΠΤΗΛ» του Ε.Κ.Ε.Τ.Α  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας έχοντας υπ’ 
όψη:  
 
1) Τις διατάξεις του Ν1418/84, ΦΕΚ Α’ 23/29-2-84 “Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 
Α’/ 31-12-1985) “Κατασκευή Δημοσίων έργων”, τον Ν 3669/2008 (ΦΕΚ116 Α’/18.06.2008) «Κύρωση 
της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», το Ν. 3263 (ΦΕΚ Α’ 179/2004) 
και το Ν. 3481 (ΦΕΚ 162

Α
/2006) όπως ισχύουν σήμερα. 

 
2) Τις διατάξεις του Ν.1514/85 (ΦΕΚ Α´13/8-2-85) “Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής 

Έρευνας ”, όπως ισχύει σήμερα. 
 
3) Τις διατάξεις των Π.Δ. 368/87 (ΦΕΚ Α´163/9-9-87) “Οργάνωση, αρμοδιότητες και λειτουργία της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ του ΥΒΕΤ όπως ισχύει σήμερα και 47/88 (ΦΕΚ Α´17/29-1-88) “Όργανα 
που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κ.λ.π.” 

 
4) Το  Π.Δ. 63/22-04-05 (ΦΕΚ 98/Α/2005) “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα”. 

5)  Το Π.Δ. 85/2012  «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»  
(ΦΕΚ   141/Α-2012) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α’) 

 
6)     Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α’ 134) ‘’Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών’’ 
 
7) Την με αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 14055(ΤΥ)473 / 28-11-2011 απόφαση του Προϊσταμένου της ΤΥ της ΓΓΕΤ με 

την οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισμός για το ανωτέρω έργο στην εταιρεία «ΝΑΚΑΤ ΑΕ».  
 
8)  Την από 10 Φεβρουαρίου 2012 υπογραφείσα σύμβαση του αναγραφομένου έργου, μεταξύ της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ και της αναδόχου εταιρείας «ΝΑΚΑΤ ΑΕ».  
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9)  Το  με αριθμ. πρωτ. 658(ΤΥ) / 03-12-2013 ενημερωτικό σημείωμα των επιβλεπόντων μηχανικών περί 
περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.  

 

10)   Την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 659(ΤΥ) / 03-12-2013 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου του 
            θέματος, της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 
11)   Το από 6 Δεκεμβρίου 2013 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση του εν λόγω έργου.  

 
12) Την Τελική Επιμέτρηση, που εγκρίθηκε στις 24-01-2014 (αρ. πρωτ. 722(ΤΥ)38). 

 
13) Το από 23-07-2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου όπως διαβιβάστηκε στην 

Υπηρεσία μας με το από 17-10-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προέδρου της Επιτροπής 
Προσωρινής Παραλαβής. 

 

14)    Τον όλο φάκελο της εργολαβίας.  
 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
Εγκρίνουμε το από 23-07-2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Προσθήκη 2

ο υ
 

ορόφου στα κτίρια ΙΜΕΤ & ΙΠΤΗΛ » του Ε.Κ.Ε.Τ.Α  όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε 

ομόφωνα άνευ παρατηρήσεων από την επιτροπή παραλαβής και άνευ επιφυλάξεων από τον ανάδοχο. 

 
 Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ 

 
 
 

             Δημοσθένης Ντάβος 
 Αγρονόμος  Τοπογράφος Μηχανικός 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή 

- Τ.Υ. 
- Τμήμα Εκτελέσεων Έργων 
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