
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ & ΑΓΙΟΥ 
ΟΡΟΥΣ 

 
 

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 
631 00 - Πολύγυρος 

Πληροφορίες: Καπανδρίτη Αναστασία 
Τηλέφωνο: 2371022060 

2310285163 
Fax: 2310251892 
e-mail: efachagor@culture.gr 

 
 

Πολύγυρος, 31 ∆εκεµβρίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: 2052 
 

 
 

 
Θέµα: «Απόφαση µετάθεσης του χρόνου παράδοσης των προϊόντων της σύµβασης που 
προέκυψε από την απόφαση αρ. πρωτ.. 5358/21-08-2013 (Α∆Α:ΒΛ9ΛΓ-ΘΑΤ) του 
προϊσταµένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και αφορά την 
προµήθεια και εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού τριών (3) υπόγειων δεξαµενών και του 
κεντρικού φρεατίου ύδρευσης για τις ανάγκες του Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής 
«Ιουστινιανός» στα Νέα Φλογητά και συγκεκριµένα για το υποέργο 2: Υπόγεια δίκτυα 
υποδοµών και συλλογής διηθούµενων οµβρίων (Α΄ Φάση) – ∆ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης 
επισκεπτών . 
 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο Ιωάννης Κανονίδης, προϊστάµενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους, 
έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 
1. Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων». 
2. Του Ν 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
3. Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
4. Του Ν 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02-02-2012). 
5. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.∆. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» 
(ΦΕΚ Α/46). 
6. Του Π∆ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
7. Το Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». 
8. Το Π.∆. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού». 
9. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014(ΦΕΚ 
Β/2891/29-10-2014) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές 
και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γ∆ΑΠΚ και Γ∆ΑΜΤΕ του Υπουργείου 
Πολιτισµού». 
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10. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΙΟΙΚ/Τ∆ΜΝ/276033/40980/36082/18068/27-
10-2014 «Τοποθέτηση Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου ∆ιεύθυνσης Υπηρεσιών 
της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών περιφερειακών Υπηρεσιών και ∆ηµοσίων 
Μουσείων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του ΥΠΠΟΑ» 
11. Την εγκριθείσα µελέτη µε αρ. ΥΠΠΟ/ΕΝΜΚΜ/1370/06-05-2009, Απόφασης του 
Υπουργού Πολιτισµού. 
12. Την µε αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ35-46/66944/2058/08-07-.2011 (Ανακοινοποίηση 
στο ορθό 21-09-2011) και Α∆Α: 4Α8ΗΓ-Ι2Ο απόφαση αυτεπιστασίας του Υποέργου 2 
13. Τη µε αρ. πρωτ. 3192/08-06-2011, Απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Π.Κ.Μ. 
για την ένταξη του έργου: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα 
Φλογητά». 
14. Τη Σ.Α.Ε. 0148 µε την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.∆.Ε. του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ) µε τον κωδικό 2011ΣΕ01480109. 
15. Τη µε αρ. πρωτ. 10467/17-12-2014 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Π.Κ.Μ. 
για την 2η Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός 
στα Νέα Φλογητά». 
16. Τη µε αρ. πρωτ. 5358/21-08-2013 απόφαση ανάθεσης για την προµήθεια και εγκατάσταση 
µηχανολογικού εξοπλισµού τριών (3) υπόγειων δεξαµενών και του κεντρικού φρεατίου 
ύδρευσης για τις ανάγκες του Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής «Ιουστινιανός» στα 
Νέα Φλογητά και συγκεκριµένα για το υποέργο 2: Υπόγεια δίκτυα υποδοµών και συλλογής 
διηθούµενων οµβρίων (Α΄ Φάση) – ∆ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης επισκεπτών  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
Τη χρονική µετάθεση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων της σύµβασης για την 

προµήθεια και εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού τριών (3) υπόγειων δεξαµενών και του 
κεντρικού φρεατίου ύδρευσης από την εταιρεία µε την επωνυµία Π. ΚΟΥΚΟΤΑΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ. 999671650) µέχρι 
την 31 Αυγούστου 2015. 
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί µε τηλεοµοιοτυπία στον ανάδοχο. 
 
 
 
  Ο Προϊστάµενος της Εφορείας 

 
 
 
 
 
 
 

  Ιωάννης Κανονίδης 
   Αρχαιολόγος µε Β΄ β. 
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