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ΚΟΙΝ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των Εργασιών του έργου:
  «Εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωση της σήμανσης της υπ.
 αριθμ.(1) Επαρχιακής οδού, Τμήμα Κοπανός – όρια Νομού προς Σκύδρα»

αναδόχου: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε                  (αρ. συμβ. 7/2016)

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας

έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/05-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων
«Κ.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/τ. Α’/ 07-6-2010) και η τροποποίηση του  με το υπ.’
αριθμ. Π.Δ.7/13 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/31-01-2013)  «Περί Οργάνων που αποφασίζουν…….και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) σχετικά με τον Οργανισμό της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Τις υπ΄ αρίθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/
27-12-2010).

6. Το υπ’ αριθμ.35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών
περί ορισμού αποφαινόμενων οργάνων για τις συμβάσεις έργων, μελετών-υπηρεσιών.

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 30110 (385) & οικ. 30149 (387) με ημερομηνία 27.01.2017 (ΦΕΚ
390/τ.Β'/10.02.2017) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων, των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους
Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων,
των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και
Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας & της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες,
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και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.

8. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο
εντάχθηκε το έργο με κωδικό έργου 2013ΕΠ00800048 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. υπ. αριθμ.
56542/ΔΕ/17-12-2013 Συλλογική Απόφαση: ΕΠ008 Τροπ. 1 Π.Δ.Ε. 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΦ-97Ι) του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

9. Τη σύμβαση, τα συμβατικά τεύχη, μελέτες, προδιαγραφές της εργολαβίας
10.Το συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας  το οποίο ανέρχεται στο ποσό 157.500,00
11.Την με υπ’ αριθμ. Φ2.3.5/7/1546/311696/26-07-2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV001756615 2017-07-26)

απόφαση Αναπλ. Προϊσταμένου ΥΠΟΔ.Τ.Ε. της ΠΕ Ημαθίας της Π.Κ.Μ έγκρισης 3ης παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

12.Τον από 18-10-2017 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που έχει συντάξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία  και έχει
υπογράψει ανεπιφύλακτα ο  ανάδοχος.

13.Την από 18-10-2017  Εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμ. Σ.Ε. της ΥΠΟΔ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας προς
το Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με την οποία εισηγείται την θετική γνωμοδότηση  για την ανάλωση των επί
έλαττον δαπανών με χρήση των απροβλέπτων του 1ου Α.Π. των εργασιών του έργου του θέματος

14.Τη θετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας θέμα 3ο , Πράξη 29 του υπ’ αριθμ. 9ου πρακτικού της
01-11-2017.

15.Την από 01-11-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμ. Σ.Ε. της ΥΠΟΔ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας προς
τον Προϊστάμενο της ΥΠΟΔ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας με την οποία εισηγείται έγκριση του 1ου Α.Π. για
την ανάλωση των επί έλαττον δαπανών και για την χρήση των απροβλέπτων , με υπέρβαση, σε σχέση με
το ποσό της σύμβασης, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του Φ.Π.Α

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου   «Εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωση της
σήμανσης της υπ. αριθμ.(1) Επαρχιακής οδού, Τμήμα Κοπανός – όρια Νομού προς
Σκύδρα» του αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε, με ανάλωση επί – έλαττον δαπανών, με χρήση των
απροβλέπτων, συνολικής δαπάνης 158.780,49€, με υπέρβαση, σε σχέση με το ποσό της σύμβασης, που
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκε από την  ΥΠΟΔ.Τ.Ε. Π.Ε.
Ημαθίας και υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Πίνακας αποδεκτών:
Ανάδοχος εργασιών με εγκεκριμένο Α.Π.:

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε  δια του αντικλήτου:
Στάμκου Αθανάσιου
Φρύνης 6, Τ.Κ. 591 32 Βέροια
Τηλ. 23310 72395

Κοινοποίηση:
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε

    Δ/νση :  Π. Μελά 57 ,
 Τ.Κ. 51100, Γρεβενά
Τηλ. : 2462 0 85494, 87086
Fax:  : 2462 0 87087

Εσωτ. Διανομή:
1. Χρον. αρχείο
2. Τμ. Σ.Ε.
3. Φακ. έργου(κα. Νοβάκη Φωτεινή σε 3 αντίγραφα)

Μ.Ε.Π.
Ο  Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης

Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας

Αλέξανδρος Φωτόπουλος
Τοπ/φος Μηχ/κός με Α΄β

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Αντωνία Αντωνιάδου
διοικητικός Δ.Ε.
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