
Α.Φ.Μ: 997636180

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Εντάλματος 0343Α
Οικονομικό Έτος 2022ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.-ΣΑΕ 055 {Υλοποίηση Έργων και Επενδυτικών Δραστηριοτήτων} 506.000,00€ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Λoγαριασμός ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύνολο Εντάλματος
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

Κρατήσεις
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις
Στον Δικαιούχο

131,28
18.666,83

484,13
19.150,96

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ__________ .Δυνάμει του παρόντος,  πληρώσατε στον δικαιούχο  το
 ποσό των: 18.666,83 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ O.E. 4level
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ    ΜΕΛΙΣΣΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

δέκα εννιά  χιλιάδες εκατό πενήντα Ευρώ  και ενενήντα έξι  Λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό

02.30.64.7331.003 19.150,961
19.150,96Σύνολο :

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ 484,13

1 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,07%  επί της Αρχικής σύμβασης εκτός ΦΠΑ10,81
2 Τέλη χαρτοσήμου  3%  επί της ΕΑΑΔ 0,32
3 20% Εισφορά υπερ ΟΓΑ. 0,06
4 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργων) 463,33
5 Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π. ) 0,06%9,27
6 Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π. )0,34

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ 131,28
7 ΕΜΔΥΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) 92,67
8 ΠΟ. ΜΗ. Τ. Ε. Δ.Υ. (2,5%ο) 38,61

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 615,41

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Κιάτο,  08/09/2022Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011

O ΛΑΒΩΝ                             Ο ΤΑΜΙΑΣ

Κιάτο,     ___/___/_____

O παρακάτω υπογεγραμμένος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ O.E. 4level
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με Α.Δ.Τ:__________________
έλαβα δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι Ευρώ και ογδόντα τρία
Λεπτά(18.666,83), Αρ.Επιταγής____________________

ΚΑΚΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΒΟΪΔΗΛΑΣ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
01. Βεβαίωση Πίστωσης
02. Εκκαθάριση Δαπάνης
03. Μητρώο Δεσμεύσεων
04. Κατάσταση Πληρωμής

ΠΟΣΟ
19.150,96

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Εξόφληση 2ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου
(Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα
ΤΑΡΣΟΥ) {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  -  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010}
-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- (21SYMV008112063)

ΑΔΑ: 6Κ25Ω1Θ-3ΞΔ
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05) Η  με αρίθμ. πρωτ. 19284/31-12-2021ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2021
(ΑΔΑ: Ω5ΗΟΩ1Θ-ΛΤΣ)
06) Η  αρίθμ.  170/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με αρίθμ. πρωτ.
3091/08-03-2022 ποσού 19.150,96€ (ΑΔΑ: 60ΗΤΩ1Θ-42Υ)
07) Βλέπε Α-566/2021 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 1ο Λογ/σμό) ως προς την αρίθμ.  23/2021
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με αρίθμ. πρωτ. 887/01-02-2021 ποσού
39.500,00€ (ΑΔΑ: 9ΦΧΑΩ1Θ-Ζ09) κ.λ.π. δικαιολογητικά χρηματοδότησης και δημοπρά
08) Η από04-03-2022 αίτηση παράτασης
09) Η από 09-03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Οικονομική Επιτροπή για λήψη
απόφασης
10) Η αρίθμ. 66/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου μέχρι 09-05-2022
11)  1ος Α.Π.Ε.  & 1ο ΠΚΤΜΝΕ (Συνοπτικό Δελτίο & Αιτιολογική Έκθεση)
12)  Η από 03-03-2022 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου
13)  Το με αρίθμ. πρωτ. 2975/03-03-2022 έγγραφό μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου
14) Το με αρίθμ. πρωτ. 117/14-03-2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο
μας διαβιβάσθηκε το αρίθμ.   3/08-03-2022 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΘΕΜΑ: 10ο), σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί
15) Η από 22-03-2022 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για λήψη σχετικής
απόφασης.
16)  Η αρίθμ. 86/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ο
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
17) 2ο Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών
18) 2η Αναλυτική Επιμέτρηση
19) 2ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών
20) Η με αρίθμ. πρωτ. 11762/29-07-2022 Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων
21) Η από 27-07-2022 Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου
22) 2η Εντολή Πληρωμής
23) Το αρίθμ. 100/01-08-2022 Τιμολόγιο - Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ
24) Φορολογική Ενημερότητα
25) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας  ΕΦΚΑ (Εταιρείας και μελών)
26) Η με αρίθμ. πρωτ.  124/29-07-2022 Βεβαίωση Μη Οφειλής για Είσπραξη 2ου Λογ/σμού
27) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη προεξόφλησης λογαριασμού
28) Γνωστοποίησης Τραπεζικού λογαριασμού
29) Αποδεικτικά Κράτησης (ΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ)
30) Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου
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