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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                     Ξάνθη, 29 Δεκεμβρίου 2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Αριθ. Πρωτ.: 35215       

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 

Πληρ.: Πολ. Καρακατσάνη  

Τηλ. : 2541350821 

 

 

Θέμα:  « Εκ νέου παράταση του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος  καμπάνιας 

προβολής των δράσεων του Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME 

MANAGEMENT"(CERTOUR II) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI CBC 

Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020 ». 

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η (  1296  )  

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις των άρθρου 206 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του 

Ν. 4412/2016. 

3) Την με αριθμό πρωτ. 35034/28-12-2020 αίτηση της επιχείρησης « Σταύρος Καρυπίδης» 

με την οποία ζητείται η παράταση του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος μέχρι 28-

02-2021, λόγω των δυσχερειών που έχουν προκύψει από τον κορωνοϊό.    

4) Την με αριθμ. πρωτ: 35074/28-12-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης 

και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής 

φύσεως. 

5) Την με αριθμό 177/5108/18-02-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία 

έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω παροχής στην επιχείρηση με την επωνυμία  

«ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»  

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από EMMANOUIL
FANOURAKIS
Ημερομηνία:
2020.12.31
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6) Την με αριθμό 1059/31466/12-11-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία 

έγινε η παράταση του χρόνου υλοποίησης της εν λόγω παροχής έως 31/12/2020.  

7) Την με αριθμό 894/25384/28-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Εγκρίνουμε την εκ νέου παράταση του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος, μέχρι 

28/02/2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και συγκεκριμένα 

στην αίτηση του παρόχου. 

 Από τη συγκεκριμένη απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το Δήμο Ξάνθης.  

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης 

α/α 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

 

Κοινοποίηση: Βιβλίο Αποφάσεων 
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