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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΙΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ ΦΚ: 60060 

Στην Πάτρα, μεταξύ: 

Α. Του Πανεπιστημίου Πατρών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στην 
Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Α, Ρίο Πατρών, 26504 (ΑΦΜ 998219694, Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών) εκπροσωπούμενο 
νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα, Πρύτανη, Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ερευνών (η Αναθέτουσα Αρχή) και 

Β. Της ατομικής επιχείρησης «ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», Δ/νση Βορείου Ηπείρου 21Α, Πάτρα, ΤΚ 26224, ΑΦΜ 
157110240, ΔΟΥ Πατρών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σπυρίδωνα Περδίκη του Βασιλείου (ΑΔΤ 
ΑΗ 211889) (ο Ανάδοχος) 

Σύμφωνα με:  

1) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 103194/14-10-2025 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (κατόπιν προηγούμενης άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας) για την Προμήθεια και 
Τοποθέτηση εξοπλισμού και οικίσκου αντλιοστασίων γεωτρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Ρίο 
(Αριθμός πρόσκλησης: 34/2025 και Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 383145) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. 

2) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 132209/2025 Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 25SYMV018189759 (17-12-2025) μεταξύ του 
αναδόχου ΠΕΡΔΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.  

3) Το αίτημα του αναδόχου, που υποβλήθηκε μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 30-03-2026 και έλαβε 
αρ. πρωτ. 31999/30-03-2026, περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της υπογεγραμμένης 
Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 25SYMV018189759 (17-12-2025). 

4) Την από 02-04-2026 σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή κ. Χρήστου Μπούρα, για τη μετάθεση χρόνου παράδοσης του 
εξοπλισμού της εν λόγω σύμβασης κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως 13-08-2026.  

5) το υπ’ αρ. πρωτ. 38231/20-04-2026 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
σχετικά με την αξιολόγηση του αιτήματος του Αναδόχου για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης, καθώς 
και το υπ’ αρ. πρωτ. 40974/27-04-2026 απόσπασμα της υπ’ αρ. 1018/22-04-2026 Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΡΑΛΗ469Β7Θ-153) με το οποίο εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρακτικό.  

 

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται δεκτά τα εξής:  

Η χρονική μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως 13-08-2026, για τα 
παρακάτω είδη της από 17-12-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV018189759): 

 

ΤΜΗ
ΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ-

ΔΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

1 
Προμήθεια και 
τοποθέτηση 

• 43130000-3  

• 42122130-0 
1) Οικίσκος αντλιοστασίου γεώτρησης σύμφωνα 

με την τεχνική περιγραφή 
Τεμ 1 



ΑΔΑ: 62ΟΗ469Β7Θ-4Κ4



2 

εξοπλισμού και 
οικίσκου 
αντλιοστασίων 
γεωτρήσεων 

• 31600000-2  

• 44190000-8 

• 44212000-9 

  2) Η/Μ Εξοπλισμός Αντλιοστασίων Γεωτρήσεων: 

• Σωληνογραμμή στήλης κατάθλιψης  
υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης. 

• Υποβρύχιο ηλεκτροκίνητο αντλητικό 
συγκρότημα γεώτρησης 

• Ηλεκτρικός πίνακας και Ηλεκτρική 
εγκατάσταση αντλιοστασίου Γεώτρησης. 

• Γερανός 5 τόννων.  (Ημερήσια Δαπάνη), 

• Inverter - Ρυθμιστής στροφών κινητήρα 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 

Τεμ 8 

ΣΥΝΟΛΟ Τεμ 9 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρχικοί όροι της από 17-12-2025 Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 25SYMV018189759.  

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
 
 
 
 

Καθ. Χρήστος Ι. Μπούρας 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών 

                                     Ο Ανάδοχος 
 
 
 
 
 
 
                                                  Σπυρίδων Β. Περδίκης 
                                                 (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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