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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                         Ναύπλιο,         14  / 11 / 2025 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                         Αρ. Πρωτ.:   350794 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
Ταχ. Δ/νση  : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου  
Ταχ. Κωδ.   : 21100                                                  
Πληρ.          : Πλασκασοβίτης Ιωάννης    
Τηλ.        : 2752360437     

        
                                                     
 
     
 
                                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ: 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ» με πρ/σμό: 750.000,00€, κωδ.πιστ.: 2022ΝΠ42600051, κωδ.Πράξης MIS:5184779, 

Ανάδοχος: ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 131 /2010 (ΦΕΚ 224 Α΄/27-12-2010 ) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/ 08-8-2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει σήμερα. 

4. το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005…..αρμοδιότητας των 

Περιφερειών». 

5.  Την από 31-05-2023 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος. 

6. Τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία (Τμήμα Σ.Ε.) . 

7. Την υπ΄αρίθμ. 349077/13-11-2025 Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

8. Το γεγονός ότι ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του 

έργου. 

9. Το γεγονός ότι ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. δεν έχουν επί έλλασον δαπάνες. 

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στο έργο και ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι 

συνολικού ποσού: 698.009,58 € (με ΦΠΑ) δηλαδή ισόποσος  με την αρχική σύμβαση. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνουμε τον 1ο Α.Π.Ε.  & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» με πρ/σμό: 

750.000,00€, κωδ.πιστ.: 2022ΝΠ42600051, κωδ.Πράξης MIS:5184779, Ανάδοχος: ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, 

ποσού: 698.009,58 € (με ΦΠΑ) δηλαδή ισόποσου με την αρχική σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την 

Δ/νουσα Υπηρεσία  και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝ/ΣΗ.     
Ανάδοχο του έργου  
(Με απόδειξη &συν/νο τον 1ο ΑΠΕ 
& 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)        
ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.                                                                                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ 
Αττική οδός Μουσών 73,                                                                             ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ: 17562         
 
Ε. Δ. 
1.  Χ. Α.  
2. Φ.Ε.: 4.1.1/434 
3. Τμ. Σ.Ε. 
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