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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

             

                                                                                                                            Νάουσα, 15-01-2016 

                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ: 813 

  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 

 
Ποσού  7.199,69 € 

[Πλέον 1.655,93   € για Φ.Π.Α.]  

ΕΡΓΟ : 
 

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10
Ο

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  » 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

 Στη Νάουσα σήμερα την 15η Ιανουαρίου 2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η πρωινή                    
στα γραφεία του Δήμου Νάουσας ( Δημαρχίας 30  Νάουσα Τ.Κ. 59200)  οι: 
 
1.  Κουτσογιάννης Νικόλαος του Αντωνίου ,  Δήμαρχος Νάουσας, ως εκπρόσωπος του Δήμου 
Νάουσας, για λογαριασμό του οποίου συνάπτεται η παρούσα Σύμβαση, και 
2.  Τόκας Αστέριος του Διονυσίου κάτοικου  Κατερίνης, με Α.Δ.Τ.  ΑΚ990896 και Α.Φ.Μ. 
999504442 , Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
«ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αποκαλούμενος στο εφεξής «Ανάδοχος», 
 
συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής. 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη: 
1. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων όπως αυτές μνημονεύονται 
αναλυτικότερα στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του 
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Την με αριθμ. 18575/22-07-2015 υπογραφείσα αρχική σύμβαση κατασκευής του έργου  
3. Το υπ’ αριθμ.  6ο / 06-11-2015  Πρακτικό της – Πράξη 42/2015 του Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ 
4. Την υπ’ αριθμ. 468/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ 

και 1ης ΣΣΕ, η οποία ελέγχθηκε με το υπ’ αριθμ. 13224/4-1-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

 
Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων: 

 
1. Την  εκτέλεση των εργασιών του έργου του τίτλου, αντί του συνολικού ποσού των  8.855,62 €,  
(με τον Φ.Π.Α.) εκ των οποίων : 
Δαπάνη εργασιών μετά την έκπτωση κατά την προσφορά : 5.305,59 € 
Απρόβλεπτα 15% : 939,09 € 
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στο οποίο προστίθεται δαπάνη 1.655,93 € για Φ.Π.Α. 23% και διαμορφώνεται έτσι η συνολική 
δαπάνη του έργου σε  ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ 
ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (8.855,62 €).  
2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αυτών. 
3. H κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την Αρχική Προσφορά του Αναδόχου. 
4. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Έργων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατείνεται έως τις 31-01-2016.  
6. Για κάθε υπέρβαση με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 
7. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται σύμφωνα με το Ν.3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
8 . Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται βάσει λογαριασμών, που 
θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. Το εργολαβικό αντάλλαγμα θα υπόκειται στην έκπτωση που αναφέρεται στην προσφορά 
του αναδόχου ανάλογα με την ομάδα εργασιών. 
9. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι 
διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο 
εκτέλεσης των επί μέρους έργων. 
10. Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, για την εγγύηση όλων των προαναφερθέντων και για τη 
διασφάλιση του όρου ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα, με ακρίβεια, σύμφωνα 
με τους κανόνες της επιστήμης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα 
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του, ο ανάδοχος κατέθεσε στα γραφεία της υπηρεσίας 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδόσεως της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ποσού  
359,98 € (ίση με το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.), η εγκυρότητα της οποίας 
ελέγχθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
11.  Κατά τη σύνταξη επίσης της σύμβασης ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την 
Κατερίνη, Αθ. Βασιλειάδη 5 Τ.Κ. 60100  τηλ. 2351076044, fax 2351047603. 
12. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις της ΣΑΤΑ. 
13.  Στο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των ‘’επί-έλασσον‘’ δαπανών με τους περιορισμούς 
και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
14. Ο ανάδοχος δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους και 
συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την 
έντεχνη και εμπρόθεσμη αποπεράτωση τους. 
15. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) όμοια 
πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέμειναν στη διάθεση της υπηρεσίας, ενώ τρία (3) 
παρέλαβε ο ανάδοχος. 
 

ΟΙ    ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
  ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
                                                                                      
                    
 
 
 
        ΤΟΚΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ                                            ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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