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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

   
 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Αρ. Σύµβ. Τ.Σ.Ε.  11/2018 

 
Σ Υ Μ Β Α Σ Η:  8.451,74 € 

(Για εργασίες: 6.815,92 € + για ΦΠΑ: 1.635,82 €) 
 
Για εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση ¨ΚΑΤ΄ΝΟ ΠΗΓΑ∆Ι¨ στην Μηλιά Κοζάνης». 
Χρόνος καταρτίσεως της συµβάσεως:  7-08-2018. 
Τόπος καταρτίσεως της συµβάσεως: Τα Γραφεία της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη.  
 
Σ υ µ β α λ λ ό µ ε ν ο ι :  
1) Θεόδωρος Καρυπίδης Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, ως αρµόδιος 

για την υπογραφή των συµβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια σύµφωνα µε τη 
διάταξη της παρ. 1i του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010. 

2) Αλκιβιάδης ∆ιανέλης (Πολιτικός Μηχανικός Ε.∆.Ε.) ο οποίος εδρεύει στην Γ. 
Παρακειµένου 4  Κοζάνη, Τ.Κ.50131, µε ΑΦΜ:100563358, ∆ΟΥ: Κοζάνης. 

 
Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συµβαλλοµένων αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Π.∆.146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 
239/27-12-2010 τ.Α΄). 

3. Το Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Την αριθµ.191/30-01-2018(Α∆Α:ΩΠ497ΛΨ-ΘΛΞ) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π∆Μ περί έγκριση δαπάνης του ποσού 14.325,00 € για την 
υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση ¨ΚΑΤ΄ΝΟ ΠΗΓΑ∆Ι¨ στην Μηλιά Κοζάνης», 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ», 
της ΣΑΕΠ 041 µε κωδ.:2005ΕΠ04100001. 

5. Την αριθµ.859/8-02-2018(Α∆Α:7ΤΧ67ΛΨ-5ΕΛ) Απόφαση Ανάληψης του έργου 
του θέµατος. 

6. Την αριθµ.1139/24-04-2018(Α∆Α:Ω02Μ7ΛΨ-Β∆Σ) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π∆Μ περί έγκριση δηµοπράτησης καθώς και την έγκριση των όρων 
διακήρυξης. 

7. Το διαγωνισµό για την ανάδειξη µειοδότη του έργου, που διενεργήθηκε στις 
24η  Μαΐου 2018 και τα µε αρ.πρωτ.94538/3649/24-05-2018 και 
112190/4242/19-06-2018 αναφορές του Προέδρου του ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος, µε τα οποία υποβλήθηκαν αντίστοιχα το από 24-05-2018 1ο 
πρακτικό, το από 18-06-2018 2ο πρακτικό του ∆ιαγωνισµού του έργου και ο 
φάκελος ∆ηµοπρασίας του έργου προς την Προϊσταµένη Αρχή. 

8. Την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την µε αριθµ.1938/28-06-
2018(Α∆Α:Ψ4ΛΩ7ΛΨ-911)Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Μ στον 
ανάδοχο «ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ∆ΙΑΝΕΛΗ» µε µέση τεκµαρτή σαράντα ένα τοις 
εκατό (41,00 %). 

9. Την αρ.πρωτ.117941/31-07-2018 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία ελέγχθηκε ως προς την 
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νοµιµότητα η αριθµ.1938/28-06-2018(Α∆Α:Ψ4ΛΩ7ΛΨ-911) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Μ η οποία βρέθηκε νόµιµη. 

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο των συµβαλλοµένων «ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ∆ΙΑΝΕΛΗ» την 
εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση ¨ΚΑΤ΄ΝΟ ΠΗΓΑ∆Ι¨ στην Μηλιά Κοζάνης» 
µε προϋπολογισµό: 14.325,00 € µε Φ.Π.Α σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης 
αντί του ποσού: 8.451,74 € µε Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την προσφορά του 
ανάδοχου που αναλύεται ως εξής: 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
� Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

� Τα  συµβατικά τεύχη της εργολαβίας(σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης) 
έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δυο συµβαλλόµενους και 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης σύµβασης. 

� Η προθεσµία περαιώσεως του έργου είναι (ολογράφως) εξήντα 
ηµερολογιακές ηµέρες (αριθµητικώς) (60) και αρχίζει από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης. 
 

Ο ανάδοχος: «Αλκιβιάδης ∆ιανέλης» ( Πολιτικός Μηχανικός Ε.∆.Ε.) κατέθεσε στη 
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης (σύµφωνα µε το άρθρο 17 της διακήρυξης) την 
υπ΄αριθµ.e-22877/30-07-2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕ∆Ε 
ΑΘΗΝΩΝ µε ποσό εγγύησης (ολογράφως) τριακοσίων σαράντα ευρώ κόµµα 
ογδόντα λεπτά (αριθµητικώς) 340,80 €. 
 
  
Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε από τους συµβαλλοµένους  
σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν  στο αρχείο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης και ένα(1) έλαβε ο Ανάδοχος. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
Για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας                   O ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
                   
          
         
               Θεόδωρος Καρυπίδης 
  Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας                         Αλκιβιάδης ∆ιανέλης 

∆απάνη εργασιών    5.022,79 € 
ΓΕ & ΟΕ 18%      904,10 € 
Σύνολο προϋπολογισµού έργου µε ΓΕ & ΟΕ 18% ΣΣ   5.926,89 € 
Απρόβλεπτα 15%      889,03 € 
Σύνολο προϋπολογισµού έργου µε ΓΕ & ΟΕ 18% και 
Απρόβλεπτα 15% 

  6.815,92 € 

Φ.Π.Α. 24%   1.635,82 € 
Γενικό σύνολο προϋπολογισµού του έργου   8.451,74 € 
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