
 

 

                           «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»  
                                      ΑΔΑ: …………….. 
   
  115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  Φ.831/ΑΔ.1643 

  Σ.  399 

  Τηλ.:  28210 05042-0-5 

  Σούδα,  25   Ιαν 19 

   
Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης  

της Προμήθειας Εξήντα Τεσσάρων (64) Συσσωρευτών Μολύβδου για το UPS 
SCHNEIDER GALAXY 200KVA της 5ης ΜΣΕΠ 

 
ΣΧΕΤ : α. Φ.800/ΑΔ.2/12393/Σ.3147/7-8-18/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. 
 β. Φ.830/ΑΔ.13624/Σ.3459/31-8-18/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. 
 γ. Φ.831/ΑΔ.13379/Σ.3403/28-8-18/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. 
 δ. Φ.830/ΑΔ.15246/Σ.3890/1-10-18/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ 
 ε. 

στ. 
Το από 15-10-18 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ 18SYMV003851563) 
Φ.812/485/90609/Σ.22103/7-12-18/ΓΔΟΣΥ  

 ζ. Η από 9-1-19 αίτηση της «V POWER– Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
                η.   Φ.830/ΑΔ.463/Σ.125/11-1-19/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. 

                 θ.  Το από 18-1-19 e-mail της εταιρείας «V POWER – Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.» 

                 ι.  Το από 24-1-19 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού της 5ης ΜΣΕΠ 

 

 

1. Έχοντας υπόψη : 

 

α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί 

«Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει. 

 

β. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) 

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 

γ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση 

ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει. 

 

δ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ειδικότερα τα άρθρα 116 και 118. 
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 ε. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄ 74) περί 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις». 
 

στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει. 

 

ζ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση 

ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε 

Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 

Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

   η. Την υπ΄ αριθμ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β΄ 3335/11-12-14) περί «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του 
Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως ισχύει.  

 
   θ. Την υπ΄ αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφασης των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). 

 
   ι. Την υπ΄ αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17) 

Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 
                        ια.  Το υπ΄ αρ. 18REQ003538193 Πρωτογενές Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος. 

               ιβ.   Το υπ΄ αρίθμ.18REQ003542761 Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος. 

                       ιγ.   Την υπ΄ αρίθμ. 7083 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) 
με ΑΔΑ: ΨΡΑΟ6-ΥΔΝ. 

 
                  ιδ. Την (α) σχετική, με την οποία προκηρύχτηκε η πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕΕ 13/18 για την προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) 
συσσωρευτών μολύβδου για το UPS SHNEIDER GALAXY 200KVA της 5ης ΜΣΕΠ 
(ΑΔΑΜ:  18PROC003542791 & ΑΔΑ: 60Υ16-ΧΒΥ). 

 
                 ιε. Τη (β) σχετική με την οποία ματαιώθηκε η ΠΕΕ 13/18 και 

προκηρύχτηκε η ΠΕΕ 13.1/18 για την προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) 
συσσωρευτών μολύβδου για το UPS SHNEIDER GALAXY 200KVA της 5ης ΜΣΕΠ 
(ΑΔΑΜ:  18PROC003634358 & ΑΔΑ: 649Ε-71Ξ). 
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                 ιστ. Τη (γ) σχετική, με την οποία συγκροτήθηκε, μεταξύ άλλων, η 

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (ΑΔΑ 7ΝΤΕ6-ΣΘΚ). 
 
            ιζ.  Τη (δ) σχετική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της 
προκήρυξης θέματος στον οικονομικό φορέα «V POWER – Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.». (ΑΔΑ: Ψ7Ν46-ΨΩΓ  & ΑΔΑΜ: 18AWRD003775234). 

 

                    ιη. Το (ε) σχετικό συμφωνητικό της 115ΠΜ με την εταιρία «V POWER 

– Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια υλικών θέματος.   

 

                    ιθ. Η (στ) σχετική, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η 

προανάληψη ποσού η οποία αφορά στην προμήθεια ειδών θέματος (ΑΔΑ: 7ΔΣΗ6-

ΓΒΣ). 

 

                   κ. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο η εταιρεία «V POWER – Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης τριάντα (30) ημερών του χρόνου 
παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών του από 15-10-18 Συμφωνητικού. 
 
                   κα. Το (η) σχετικό έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε από την ανωτέρω 
εταιρεία η διαβίβαση των απόψεών της, σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής των 
προβλεπόμενων, από το άρθρο 207 του Ν.4412/16, κυρώσεων λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης των υλικών. 
 

                    κ. Το (θ) σχετικό e-mail της εταιρείας «V POWER – Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», προς απάντηση του (η) σχετικού εγγράφου της 115ΠΜ, στο οποίο 
επισυνάπτονταν τα κατωτέρω: 
 
                          (1) Η με αριθμό αναφοράς CG15118 επιστολή της εταιρείας 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ» προς την «V POWER – Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.». 
 
                          (2)  Η από 17-1-19 επιστολή της εταιρείας «V POWER – Γ. 
ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 
 
                 κα. Τις ειδικές διαδικασίες-προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
παραγωγή των υπό προμήθεια συσσωρευτών, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω 
επιστολές των εταιρειών. 
 
                 κβ. Το (ι) σχετικό Πρακτικό, με το οποίο η αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της 5ης ΜΣΕΠ, αφού έκρινε το από 9-1-19 αίτημα 
της εταιρείας «V POWER – Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για χορήγηση παράτασης, 
ως εμπρόθεσμο, γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης χορήγησης παράτασης 
τριάντα (30) ημερών για την παράδοση των ειδών του από 15-10-18 
Συμφωνητικού μεταξύ της 115ΠΜ και της εταιρείας «V POWER – Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», χωρίς επιβολή κυρώσεων, λόγω του ότι οι λόγοι παράτασης αφορούν 
σε ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με την παράγραφο 2ι 
του υπόψη Πρακτικού. 
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                 κγ. Την ανάγκη της άμεσης επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των 
συμβατικών ειδών, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης προμήθειας ειδών 
τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας και θα έχουν ως διάρκεια 
το μέγιστο χρόνο ζωής, καθώς τα υπόψη είδη θα χρησιμοποιηθούν  για λειτουργία 
συσκευής (UPS του RADAR της 5Ης ΜΣΕΠ), η οποία αλληλένδετα διατηρεί την 
επιχειρησιακή ικανότητα της 5ης ΜΣΕΠ και της ΠΑ.  
 

               κδ. Την ανάγκη λήψης απόφασης με γνώμονα τις  αρχές της 
τυπικότητας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας και του δικαίου. 

 
        

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

2. Την αποδοχή της από 24-11-18 γνωμοδότησης της ΕΔΔ της 5ης ΜΣΕΠ 

στο (ι) σχετικό Πρακτικό της. 

 

3. Εγκρίνουμε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του 

συμβατικού είδους [εξήντα τεσσάρων (64) Συσσωρευτών Μολύβδου για το UPS 

SCHNEIDER GALAXY 200KVA της 5ης ΜΣΕΠ] του από 15-10-18 συμφωνητικού 

με την εταιρεία «V POWER – Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά τριάντα (30) ημέρες, 

ήτοι μέχρι την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, χωρίς επιβολή κυρώσεων, λόγω 

αντικειμενικών δυσκολιών οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 

Ν. 4412/16. 

 

Ακριβές αντίγραφο 
 
 

Μ.Υ. Α΄ Μαρινάκη Ελένη 
Τμηματάρχης 

Κεντρικής Γραμματείας 115ΠΜ 

 

 
Σμχος (Ι) Ιωαν.Μπιρμπίλης 

Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
115ΠΜ/Τμήμα Οικονομικού/ΔΔ(2) 
«V POWER– Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (μέσω τηλεομοιοτυπίας: 210-2791826)  
 
Αποδέκτες για Ενημέρωση 
5η ΜΣΕΠ 
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