
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    Γ  ΙΑ Τ  ΗΝ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ

Στη  Θεσσαλονίκη  και  στο  κατάστημα  του  Διοικητικού  Εφετείου

Θεσσαλονίκης,  Φράγκων 2- 4,  στις  29 Απριλίου  2026, ημέρα Τετάρτη οι:  1)

Τριμελής  Επιτροπή  του  άρθρου  64  παρ.3  του  ν.3900/2010  του  Διοικητικού

Εφετείου Θεσσαλονίκης, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 3/2024 απόφαση της

Ολομέλειας  του  Δικαστηρίου  και  αποτελείται  από  τους  Μαρία  Καρανικόλα,

Σοφία  Ποζουκίδου,  Εφέτες  Δ.Δ.  και  Ελένη  Μηλιοπούλου,  δικαστική

υπάλληλο,και  2)  Δημήτριο  Καλαπόδη   του  Μενελάου,  (ΑΔΤ  ΑΝ030939)  ως

νόμιμο  εκπρόσωπο  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  “Μ.Δ.

ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΩΝ  ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ” (Θεσσαλονίκης  98,  Τ.Κ.  14342,  Ν.

Φιλαδέλφεια  Αττικής,  Α.Φ.Μ.  094177075,  ΔΟΥ  ΚΕΦΟΔΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ),όπως

αυτός εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία αφού έλαβαν υπόψη:

Α.  το άρθρο  132  παρ.1  περ.  γ,  εδάφιο  ββ  του  Ν.4412/2016  και  την

απόφαση  44/09-06-2017  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων

Συμβάσεων “Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους",

Β. την από 30-03-2026 Σύμβαση με ΑΔΑΜ 26SYMV018741770, 

Γ. η από  29-04-2026, με αρ. Πρωτ. 9 και  ΑΔΑΜ 26AWRD018916528

απόφαση  περί  Τροποποίησης  της  από  30-03-2026 και  ΑΔΑΜ

26SYMV018741770,   Σύμβασης  της  Τριμελούς Επιτροπής  του  άρθρου  64

παρ.3 του ν.3900/2010 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκη

Συνομολογούν τα ακόλουθα:

1)  να τροποποιηθεί η παράγραφος αναφοράς του χρόνου παράδοσης ως

ακολούθως:  “Η  παράδοση  των  αναλωσίμων  από  τη  δεύτερη  των

συμβαλλομένων μπορεί να γίνει και τμηματικά, ανάλογα με την υπάρχουσα

διαθεσιμότητα, σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί τις 20 εργάσιμες από την

ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ήτοι μέχρι την 29η Απριλίου 2026.

Κατόπιν  όμως  των  εκτάκτων  συνθηκών  που  κοινοποιήθηκαν  στην

Αναθέτουσα  με  την  από  28-04-2026  επιστολή  της  Αναδόχου

παρατείνουμε τον χρόνο παράδοσης έως τις 15 Μαϊου 2026”. 
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Κατά τα λοιπά η από  30-03-2026 Σύμβαση Προμήθειας παραμένει  ως

έχει.

Για  τη  βεβαίωση  αυτών  που  συμφωνήθηκαν,  συντάξαμε  αυτή  τη

σύμβαση και υπογράφεται από τα δύο μέρη σε τρία (3) αντίτυπα.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η Διαχειριστική επιτροπή

1.
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