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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
         

Παράτασης Συμβατικού Χρόνου 
 

 Έχοντας υπόψη:  
  

 α. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 β. Το Ν.4270/14 (Φ.Ε.Κ. 143/23-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 του άρθρου 375 και παρ. 1.(7) του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16).        
 
 γ. Την Υπ’ Αριθ. Φ. 800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/03-12-07) «Μεταβίβαση 
Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 
Διοίκησης των Ε.Δ. κλπ» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08(ΦΕΚ Β 1753/02-09-08) Υπουργική απόφαση. 
 
 δ.  Την Φ.604.2/060321/5953/Σ.2279/06 Οκτ 22/ΚΕΦΝ/1310 (Κατακύρωση 
Πλαίσιο). 
                                                                 
         ε.      Τη Συμφωνία Πλαίσιο Υπ’ Αριθμόν 125/22 από 4 Ιανουαρίου 2023. 
 
       στ.  Την Φ.604.2/060421/1329/Σ.484/10 Μαρ 23/ΚΕΦΝ/1310 (Εκτελεστική 
Κατακυρωτική Απόφαση). 
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 ζ. Την Εκτελεστική Σύμβαση Νο 35/23 από 6 Απριλίου 2023 
 
 η. Την Επιστολή Εταιρείας «ΦΩΤΟΦΥΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» από 5  
Μαΐου 2023 
 
 θ. Την Επιστολή Εταιρείας «ΦΩΤΟΦΥΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» από 5  
Ιουνίου 2023 
 
            ι.     Το Πρακτικό ΠΓΕΠ/ΔΔΜΝ Υπ’ Αριθ. 32/23 από 21 Σεπ 23 
 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

 
1. Την αποδοχή του σχετικού (ι) Πρακτικού και ειδικότερα την παράταση 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης του συνόλου των ειδών σχετικής (ζ) Σύμβασης 

με περιγραφή Τζόκεϋ Ν/Δ, Ύφασμα NTPA και Πουλόβερ Ν/Δ έως 6 Αυγούστου 

2023, εφαρμόζοντας κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 207 του σχετικού 

(α) νομοθετήματος περί επιβολής κυρώσεων.   

 
 2. Χειριστής θέματος, Αντχος (Ο) Κωνσταντίνος Λιώνας ΠΝ, Τμηματάρχης 

Προμηθειών, Τηλ. 210-5531588, E-Mail: kf_1310@navy.mil.gr. 

 
      
 
 
                                                      Αντιναύαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ   
          Ακριβές Αντίγραφο                                        Διοικητής  ΔΔΜΝ    

 
        
ΜΠΥ Α΄ Βαθμ. Ευτυχία Τζανουδάκη 
      Γραμματέας ΚΕΦN 
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Ανήκει στο έγγραφο με στοιχεία Φ. 604.2/061021 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες προς Ενέργεια (Διαβιβαστέο μέσω Διαδικτύου) 
 
- Εταιρεία «ΦΩΤΟΦΥΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» 
 
 
Αποδέκτες προς Πληροφορία (Διαβιβαστέο μέσω WAN) 
 
-  1310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή (Διαβιβαστέο μέσω WAN) 
- 1500 
- 1300 
- 1200 
- 1520 
- 1400 
- 1410 
- 1240 
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