
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΠΡΟΣ : 

Πίνακας Αποδεκτών  

AΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ 3δ (ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ) 
 Τηλ. 210-749 6207 
ΚΟΙΝ. : Φ.600.163/37/198854 
  Σ.15892 
  Αθήνα, 01 Σεπ 25 

 
ΘΕΜΑ : Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Σύμβαση υπ’ Αριθ. 0076Γ/24, στο Πλαίσιο 

Υλοποίησης  του Προγράμματος Στρατιωτικού Εξοπλισμού «Υποστήριξη 
Τροχοφόρων Οχημάτων STEYR 680M-M3») 

  
ΣΧΕΤ. : α. νδ 721/1970 (Α 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των 

ΕΔ» 
 β. ν.3433/2006 (Α 20) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των ΕΔ» 
 γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής     

Εξουσίας» 
 δ. ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167/24-9-2010) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και 

Ιεραρχία των Στελεχών των ΕΔ - Θέματα Διοίκησης των ΕΔ, 
Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» 

 ε. ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137/16-6-2011) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της 
Ασφάλειας-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθμιση Θεμάτων 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 

 στ. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 ζ. Φ.095/21/482238/Σ.1561/19 Μαΐ 22/ΓΕΣ/Γ3 
 η. Η υπ’ Αριθ. 0076Γ/24 Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας 

«Α.ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» 
 θ. Φ.815/15/573093Σ.782/11 Μαρ 25/ΓΕΣ/Γ1 
 ι. Φ.600.163/25/142823/Σ.6981/15 Απρ 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ 
 ια. Η από 10 Ιουλ 25 Επιστολή της Εταιρείας «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε» 
 ιβ. Η από 26 Αυγ 25 Εισήγηση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ 
 ιγ. Το από 28 Αυγ 25 Πρακτικό Γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ 

 
  Έχοντας υπόψη: 
 
  α. Τις διατάξεις των (α), (β), (δ) και (ε) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται 
στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου (Τομείς 
Άμυνας και Ασφάλειας). 
 
  β. Το (γ) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής 
εξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ. 
 
  γ. Το (στ) σχετικό, που αναφέρεται στην απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης από τους διατάκτες (δγή διάθεσης πίστωσης). 
 
  δ. Τη (ζ) σχετική εντολή διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη 
σύναψη και εκτέλεση σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
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στρατιωτικού εξοπλισμού «Υποστήριξη Τροχοφόρων Οχημάτων STEYR 680M-
M3». 
 
  ε. Την (η) σχετική σύμβαση, μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας 
«Α.ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» για την προμήθεια 35 ειδών ανταλλακτικών στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού «Υποστήριξη 
Τροχοφόρων Οχημάτων STEYR 680M-M3». 
 
  στ. Τη (θ) σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού πεντακοσίων δεκαεννέα 
χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (519.629,00€), (α/α:45 του Πίνακα του 
Παραρτήματος «Α» αυτής, για την εν λόγω προμήθεια, Π/Υ ΥΠΕΘΑ ΓΕΣ, 
Ε.Φ:1.011-202-00-000-00. ΑΛΕ:3130101002, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Δ2, οικ. έτους 
2025. 
 
  ζ. Την (ι) σχετική απόφαση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ για την έγκριση παράτασης, 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης πέντε ειδών προς προμήθεια ανταλλακτικών, 
κατά 4 μήνες (120 ημέρες), δηλαδή από τις 20 Μαρ 25 στις 20 Ιουλ 25, χωρίς 
επιβολή προστίμου, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 
 
  η. Την (ια) σχετική επιστολή της εταιρείας «Α.ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», 
με την οποία αιτείται τη 2η παράταση (κατά 54 ημέρες) του συμβατικού χρόνου για 
τρία είδη ανταλλακτικών με α/α:3 μπάρες συγκρ. πλήρεις, α/α: 25 φίλτρο πετρελαίου 
και α/α:30 φίλτρο καυσίμου πλήρες επί συνόλου 35 ειδών ανταλλακτικών της (η) 
όμοιας σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. 
 
  θ. Το (ιγ) σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν 
της (ιβ) όμοιας εισήγησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προς λήψη απόφασης. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 1 Την αποδοχή, του από 10 Ιουλ 25 εμπρόθεσμου αιτήματος της εταιρείας 
«Α.ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», που αφορά στη 2η παράταση του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης για τρία είδη ανταλλακτικών με α/α:3 μπάρες συγκρ. πλήρεις, 
α/α: 25 φίλτρο πετρελαίου και α/α:30 φίλτρο καυσίμου πλήρες, επί συνόλου 35 
ειδών ανταλλακτικών της υπ’ αριθ. 0076Γ/24 σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού «Υποστήριξη Τροχοφόρων 
Οχημάτων STEYR 680M-M3», κατά 54 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν.3433/2006 και το ΓΟ-61 της υπ’ αριθ. 49/23 διακήρυξης. 
 
 2. Την απόρριψη του αιτήματος παράτασης χωρίς την επιβολή προστίμου, 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ανταλλακτικών (με α/α:3 μπάρες συγκρ. 
πλήρεις, α/α: 25 φίλτρο πετρελαίου και α/α:30 φίλτρο καυσίμου πλήρες) στο πλαίσιο 
υλοποίησης της υπ’αριθ 0076Γ/24 σύμβασης, διότι η ανωτέρα βία, αφορά μόνο 
γεγονότα απρόβλεπτα, εξαιρετικά και αναπότρεπτα, ακόμη και με μέτρα άκρας 
σύνεσης και επιμέλειας. Η κατ’ εξακολούθηση επίκληση παρατεταμένων, γνωστών 
στο διεθνές εμπόριο συνθηκών, όπως πόλεμοι , γεωπολιτικές κρίσεις και εμπορικές 
μεταβολές, δεν είναι σε θέση να στοιχειοθετούν εις το διηνεκές λόγο ανωτέρας βίας 
για την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς καθίστανται πλέον 
προβλέψιμες και απαιτούν προσαρμογή και επανασχεδιασμό εκ μέρους του 
αναδόχου, πολλώ δε μάλλον όταν αυτός δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπορικό 
περιβάλλον και ανήκει στη σφαίρα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας να 
επαναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες με τη λήψη όλων των πρόσφορων 
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μέτρων, για να περιορίσει τις συνέπειες των κινδύνων αυτών. Εξάλλου, η νέα αίτηση 
υποβάλλεται μετά από μια ήδη χορηγηθείσα παράταση και θα οδηγούσε, αν γινόταν 
αποδεκτή, σε συνολική καθυστέρηση έξι μηνών για την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, κατά παράβαση των οικείων διατάξεων, εγείροντας ζητήματα 
καταχρηστικότητας και καταστρατήγησης του νομικού πλαισίου.  
 
 3. Την έγκριση παράτασης, του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 
ανταλλακτικών (με α/α:3 μπάρες συγκρ. πλήρεις, α/α: 25 φίλτρο πετρελαίου και 
α/α:30 φίλτρο καυσίμου πλήρες) στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’αριθ 0076Γ/24 
σύμβασης, κατά 54 ημέρες, δηλαδή από τις 20 Ιουλ 25 στις 12 Σεπ 25, με την 
επιβολή προστίμου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατον είκοσι 
τεσσάρων ευρώ και δεκατριών λεπτών (1.124,13€) και υπολογίζεται ως εξής: 
 
  Συμβατική αξία των 110 τεμ μπαρών συγκρ. πλήρεις Χ 295,00€/τεμ.= 
32.450,00€ [Αξία προστίμου: 32.450,00 Χ (40 ημέρες Χ 1,4% + 14 ημέρες Χ 
0,05%/ανά ημερά)]  → 32.450,00 Χ 2,10%=681,45€ 
 
  Συμβατική αξία των 204 φίλτρων πετρελαίου Χ 83,00€/τεμ.= 16.932,00€ 
[Αξία προστίμου: 16.932,00 Χ (40 ημέρες Χ 1,4% + 14 ημέρες Χ 0,05%/ανά 
ημερά)]  → 16.932,00 Χ 2,10%=355,57€ 
 
  Συμβατική αξία των 68 τεμ φίλτρων καυσίμου Χ 61,00€/τεμ.= 4.148,00€ 
[Αξία προστίμου: 4.148,00 Χ (40 ημέρες Χ 1,4% + 14 ημέρες Χ 0,05%/ανά ημερά)]  
→ 4.148,00 Χ 2,10%=87,108€ 
 
   Σύνολο: 681,45€+ 355,57€ + 87,11€+= 1.124,13€, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα άρθρα 37 και 40 του ν.3433/2006. 
 
 4. Τη συνέχιση των περαιτέρω προβλεπόμενων ενεργειών, που αφορούν 
στην εκτέλεση της 0076Γ/24 σύμβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
ν.3978/2011. 
 
 5. Οι φορείς του ΓΕΣ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), 
παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους. 
  
 6. H ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ, προς την οποία επίσης κοινοποιείται το παρόν, 
παρακαλείται για την ενημέρωσή της και για τη συνέχιση των διαδικασιών 
παραλαβής σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3978/2011  
 
 7. Χειριστής θέματος: Ανθυπολοχαγός (ΥΠ-Π) Άρτεμις Ανδρεάδη, Επιτελής 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ, τηλ 210-7496207 

 
 

 Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής 

Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

 
 
Ανθυπολοχαγός (ΥΠ-Π)  Άρτεμις Ανδρεάδη 

 

Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ  
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Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εταιρεία «Α.ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με e-mail 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΕΓΥ 
ΓΕΣ/ΔΓ΄Κ 
ΓΕΣ/Γ1-Γ3-Δ2 
ΓΕΣ/ΔΥΠ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ - 7o - 6ο  
ΑΣΔΥΣ/ΔΥΠ - ΔΕΠΥ 
ΜΕΡΥΒ/ΔΥΠ 
651 ΑΒΥΠ/4ο ΕΓ  

1ο ΤΥΛ 
ΛΔ/651 ΑΒΥΠ 
Φ.Υ. (Σ 0076Γ/24)  
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