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ΘΕΜΑ : Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Σύμβαση υπ’ Αριθ. 0049Β/23, για την 

«Προμήθεια Θραυσματοβόλων Ναρκών Κατευθυνόμενης Διεύθυνσης 
Τύπου Μ18Α1 CLAYMORE») 

  
ΣΧΕΤ. : α. νδ 721/1970 (Α 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των 

ΕΔ» 
 β. ν.3433/2006 (Α 20) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των ΕΔ» 
 γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής     

Εξουσίας» 
 δ. ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167/24-9-2010) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και 

Ιεραρχία των Στελεχών των ΕΔ - Θέματα Διοίκησης των ΕΔ, 
Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» 

 ε. ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137/16-6-2011) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της 
Ασφάλειας-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθμιση Θεμάτων 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 

 στ. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 ζ. Φ.095/7/442746/Σ.2626/20 Ιουλ 22/ΓΕΣ/Γ1/4 
 η. Φ.600.163/18/419180/Σ.2569/28 Σεπ 22/ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β 
 θ. Η υπ’ αριθ. 0049B/23 Σύμβαση Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της 

Εταιρείας «ELMON A.E.» 
 ι. Η από 11 Δεκ 24 Επιστολή της Εταιρείας «ELMON A.E.» 
 ια. Η από 09 Ιαν 25 Εισήγηση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β 
 ιβ. Το από 14 Ιαν 25 Πρακτικό Γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ 

 
 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη: 
 
  α. Οι διατάξεις των (α), (β), (δ) και (ε) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται 
στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου. 
 
  β. Το (γ) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής 
εξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ. 
 
  γ. Το (στ) σχετικό, που αναφέρεται στην απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης από τους διατάκτες (δγή διάθεσης πίστωσης). 
 
  δ. Η (ζ) σχετική εντολή διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη 
σύναψη και εκτέλεση σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
στρατιωτικού εξοπλισμού «Προμήθεια Θραυσματοβόλων Ναρκών Κατευθυνόμενης 
Διεύθυνσης Τύπου Μ18Α1 CLAYMORE». 
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  ε. Η (η) σχετική διακήρυξη, του υπ’ αριθ. 40/22 ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού, για την προμήθεια «Θραυσματοβόλων Ναρκών Κατευθυνόμενης 
Διεύθυνσης Τύπου Μ18Α1 CLAYMORE». 
 
  στ. Η (θ) σχετική σύμβαση, μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας 
«ELMON A.E.», για την προμήθεια 560 τεμ. «Θραυσματοβόλων Ναρκών 
Κατευθυνόμενης Διεύθυνσης Τύπου Μ18Α1 CLAYMORE». 
 
  ζ. Η (ι) σχετική επιστολή της εταιρείας «ELMON A.E.», με την οποία 
αιτείται μεταξύ άλλων την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του 
συνόλου των συμβατικών ειδών της (θ) όμοιας σύμβασης, για τους λόγους που 
αναφέρονται σ’ αυτή. 
 
  η. Το (ιβ) σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν 
της (ια) όμοιας εισήγησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προς λήψη απόφασης, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
   (1) Την αποδοχή, του από 11 Δεκ 24 εμπρόθεσμου αιτήματος της 
εταιρείας «ELMON A.E.», που αφορά στην παράταση του χρόνου της παράδοσης, 
της υπ’ αριθ. 0049Β/23 σύμβασης, σχετικά με την προμήθεια 560 τεμ. 
«Θραυσματοβόλων Ναρκών Κατευθυνόμενης Διεύθυνσης Τύπου Μ18Α1 
CLAYMORE», ως προς την κανονικότητα και τη νομιμότητα αυτού, σύμφωνα με το 
άρθρο 37 του ν.3433/2006 και το ΓΟ-49 της υπ’ αριθ. 40/22 διακήρυξης. 
 
   (2) Την έγκριση παράτασης, στην εταιρεία «ELMON A.E.», του 
χρόνου παράδοσης της συνολικής ποσότητας της υπ’ αριθ. 0049Β/23 σύμβασης, 
κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή από τις 04 Ιαν 25 μέχρι στις 04 Απρ 25, χωρίς επιβολή 
προστίμου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6 της εν λόγω σύμβασης, στα 
άρθρα 37 και 61 του ν.3433/2006 και στο ΓΟ-49 της υπ’ αριθ. 40/22 διακήρυξης, 
καθόσον διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση παράδοσης των Θραυσματοβόλων 
Ναρκών Κατευθυνόμενης Διεύθυνσης Τύπου Μ18Α1 CLAYMORE οφείλεται σε 
λόγους ανωτέρας βίας, καθώς η κατασκευάστρια - προμηθεύτρια εταιρεία «Mohawk 
Electrical Systems» αντιμετωπίζει προβλήματα ροής στην εφοδιαστική αλυσίδα που 
είναι πέραν της σφαίρας ευθύνης της, και χρειάζεται επιπρόσθετο χρόνο, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος αλλά κυρίως της χρονοβόρου 
διαδικασίας μεταφοράς των συμβατικών υλικών στην Ελλάδα λόγω ειδικών ελέγχων 
και εγκρίσεων προ της φόρτωσης. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω λόγοι δεν ήταν 
δυνατόν να προβλεφθούν από την ανάδοχη εταιρεία και ως εκ τούτου καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των εν λόγω ναρκών. 
 
   (3) Την μη αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας «ELMON A.E.» για 
τη συνεργασία με την Στρατιωτική Υπηρεσία (Σ.Υ) στο θέμα της φόρτωσης - 
μεταφοράς, για την ασφαλέστερη θαλάσσια μεταφορά των πυρομαχικών, καθόσον: 
 
    (α)  Την παρούσα περίοδο δεν υφίσταται Συμφωνία-Πλαίσιο της 
Σ.Υ για θαλάσσια μεταφορά υλικών του ΥΠΕΘΑ, από ΗΠΑ προς Ελλάδα και 
αντίστροφα. 
 
    (β) Σύμφωνα με τον ΕΟ 46 του υπ’ αριθ. 40/22 ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού «Ο τρόπος μεταφοράς των ειδών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας που 
πρόκειται να παρέχει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, αποτελεί ευθύνη του Προμηθευτή». 
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 2. H ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την 
ενημέρωσή της και την εκτέλεση των διαδικασιών παραλαβής των υλικών της (θ) 
σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.3978/2011. 
 
 3. Οι φορείς του ΓΕΣ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υτα), 
παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους. 
 
 4. Χειριστής θέματος: Τχης (ΥΠ-Π) Ιωάννης Καπρέλης, Επιτελής                    
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β, τηλ 210-7496319. 
 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο 
Εταιρεία «ELMON A.E.» 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Γ1 - ΔΜΧ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β - ΔΕΠΥ 
695 ΑΒΠ 
Φ.Υ. (Σ 0049Β/23)  

 

 Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής 

Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

 
 
Ανθυπολοχαγός (ΥΠ-Π)  Άρτεμις Ανδρεάδη 

 

       Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ  
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