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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:       Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας  της Τεχνικής Υπηρεσίας  «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ»

                     προϋπολογιζόμενης δαπάνης  36.200,00€  με ΦΠΑ.
 
               Πιστώσεις Κ.Α.Π. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΜΕ ΕΝΑΡΙΘΜΟ: 2025ΚΑΠ0612102
               Αναδόχου:  Πάνος Θεοδώρου του Ανδρέα, Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις   του «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ν.5314/2026, ΦΕΚ Α΄103/29.06.2026) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων 

Οργάνων, καθώς και η  υπ΄ αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4.  Την από 22-06-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019335320 2026-06-30) υπογραφείσα σύμβαση 
5. Την προθεσμία εκτέλεσης της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία λήγει την 22/08/2026 Ποσού 34.390,00 

Ευρώ (με ΦΠΑ)
6. Τη δυσκολία της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, των ευρημάτων του προηγούμενου 

σταδίου, της απόκλισης της αποτύπωσης από τα σχέδια της κατασκευής, αλλά και την ανάγκη 
διερεύνησης πολλαπλών εναλλακτικών σεναρίων.

7. Το από 29/07/2026 αίτημα του αναδόχου (Αρ.πρωτ. ΔΤΕΑ/267088/5634/29-07-2026) για 
παράταση έως 25-09-2026.

8. Την από 03/08/2026 εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Συγκοινωνιακών έργων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της Τεχνικής Υπηρεσίας: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ»  για 27 ημέρες, μέχρι 18/09/2026, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Προϊσταμένου,  η οποία είναι προς το συμφέρον του δημοσίου και  από την οποία δεν προκύπτει 
υπέρβαση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου.

Κοινοποίηση:
Ανάδοχο του Έργου.            

Ε.Δ.                                                                           
Φ.Ε 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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