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ΘΕΜΑ: Απόφαση  Μετάθεσης  Χρόνου  Παράδοσης  Ειδών  για  την  Προμήθεια
Ειδών Ιματισμού (ΠΥΠ Υπ΄ Αριθμ. 27/2023).

ΣΧΕΤ: α. Φ.831/ΑΔ. 4679/Σ.702/10-04-2023
(ΑΔΑ: 90926-Σ34– ΑΔΑΜ: 23AWRD012476286)
β. Συμφωνητικό υπ’ αριθμ’ 23/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012490635)
γ. Η από 18-07-23 Επιστολή της Εταιρείας «WORLD IFASMA 

Aνδρέας Ν. Παναγιωτόπουλος Ε.Ε.», 
δ. Το από 20 Ιουλ 23 Πρακτικό Γνωμοδότησης

1. Έχοντας υπόψη :

α. Το  ΝΔ  721/70  (ΦΕΚ  Α'  251)  «Περί  Οικονομικής  Μερίμνης  και
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.

β. Το Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α'/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ. Το  Ν.3861/10  (ΦΕΚ  Α'  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  ¨Πρόγραμμα  Διαύγεια¨  και  άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.

δ. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Το  Ν.4412/16  (ΦΕΚ  Α΄  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

στ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ  Β΄  2300)  «Περί  Μεταβίβασης  Οικονομικής  Εξουσίας  των  Υφυπουργών
Εθνικής  Άμυνας  σε  Κεντρικά  και  Περιφερειακά  όργανα  της  Διοίκησης  των
Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από
αυτές», όπως ισχύει.

ζ. Την (α) σχετική απόφαση κατακύρωσης.
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η. Τους όρους του (β) σχετικού συμφωνητικού αντικειμένου θέματος,
συνολικής  αξίας  είκοσι  έξι  χιλιάδων τετρακοσίων  ευρώ (26.400,00€),  πλέον  το
ΦΠΑ 24%.

θ. Την (γ) σχετική επιστολή της εταιρείας «WORLD IFASMA Aνδρέας
Ν.  Παναγιωτόπουλος  Ε.Ε.»,   που  κατατέθηκε  πριν  την  λήξη  του  συμβατικού
χρόνου παράδοσης,  όπου ο συμβαλλόμενος  αιτείται  την  μετάθεση  του  χρόνου
παράδοσης των ειδών του (β) σχετικού συμφωνητικού, κατά σαράντα πέντε (45)
ημέρες, επικαλούμενος τις συνθήκες που έχουν ανακύψει στο εμπόριο από την
πανδημία  του  Covid-19,  την  ουκρανική,  ενεργειακή  κρίση  και  των  συνεπειών
αυτών στη παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων.

ι.   Το  (δ)  σχετικό  πρακτικό  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής
Αγορών θέματος περί μετάθεσης χρόνου παραλαβής των ειδών Σύμβασης έως τις
26/09/23.
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2. Αποδεχόμαστε  την ομόφωνη στο (δ) σχετικό πρακτικό, εισήγηση της
Επιτροπής Γνωμοδότησης του ΓΕΑ/Γ7 για μετάθεση του χρόνου παράδοσης.

3. Εγκρίνουμε,  κατά  άρθρο  206  Ν.4412/16,  τη  μετάθεση  του  χρόνου
παράδοσης  των  ειδών  από  την  εταιρεία  «WORLD  IFASMA  Aνδρέας  Ν.
Παναγιωτόπουλος Ε.Ε.»ήτοι  έως τις 26 Σεπ 23, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, ως
συνέπεια λόγων ανωτέρας βίας.

4. Κατά τα λοιπά η εν λόγω  Σύμβαση ισχύει ως έχει.

        5.  Χειρίστρια  θέματος:  Εσμιας  (ΥΤΑ)  Μαρία  Χατσαντουριάν,  τηλ.
2106592738-2736. 

                                                                  Ασμχος (Ι) Νεκτάριος Γεωργάκης
Ακριβές Αντίγραφο                                              Διοικητής Μ.ΓΕΑ

         
  Εσμίας (ΥΤΑ) Μαρία Χατσαντουριάν 
         Διαχειρίστρια Δαπανών
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