

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ - Μ.Ε.Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Τ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΩΣ ΚΑΚΑΒΙΑ». ΤΜΗΜΑ: «ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΡΥΩΝ»

ΑΡΙΘ.ΕΡΓΟΥ: 2006 ΣΜ07130006 ΤΗΣ ΣΑΜ 071/3

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ - Ε. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε. - "ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε."

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	Σύνολο	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	Σύνολο
Αρχικό ποσό	121.951,22 €	28.048,78 €	150.000,00 €	Αθροισμα γενομένων πληρωμών	19.484,40 €	4.481,41 €	23.965,81 €
Συμπληρωματικό ποσό				Ποσό με την παρούσα εντολή	85.431,60 €	19.649,27 €	105.080,87 €
Αθροισμα εγκρίσεων	121.951,22 €	28.048,78 €	150.000,00 €	Αθροισμα πληρωμών	104.916,00 €	24.130,68 €	129.046,68 €
Εργασίες μέχρι σήμερα	104.916,00 €	24.130,68 €	129.046,68 €	Κρατήσεις συνολικά	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	17.035,22 €	3.918,10 €	20.953,32 €	Συνολική αξία γενομένων πληρωμών	104.916,00 €	24.130,68 €	129.046,68 €

Ο υπογράφων Μηχανικός έχοντας υπόψη την Απόφαση Αν. Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ οικ. 76/ΜΣ680/11-01/2013 και την από 21-01-2013 σύμβαση, με την οποία ανατέθηκαν οι παραπάνω υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Εντέλλομαι

όπως πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στους παραπάνω μελετητές το ποσό των Ευρώ:
Εκατόν πέντε χιλιάδες ογδόντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (105.080,87 €), εκ των οποίων 85.431,60 €
για εργασίες και 19.649,27 € για ΦΠΑ.

Αθήνα, 8/4/2013
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Γιάννης Κονελλόπουλος
Τοπ. Μηχ. Με.σ.α.χ.

Αθήνα, 8/4/2013
Ο Προϊστάμενος της Δ/τας Υπηρεσίας

Δημ. Γιαννακόπουλος
Πολ. Μηχ. Β'β