



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αθήνα 27/03/2013

Αριθμ.Πρωτ.13157 Α.ΠΛ.2021

16η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΣΠΕΛ

ΕΡΓΟ :ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΠΕΛ)

ΣΑΕ- 019/8: 2010ΣΕ01980010

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : "ΕΡΤΙΣΑ SERVICIOS DE INGENIERIA SL"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	[€]	Πληρωμές	Εργασίες [€]	ΦΠΑ [€]	Άθροισμα [€]
1	2	3	4	5	6
Αρχικό ποσό	15.000.000,00	Μέχρι σήμερα Εργασίες (Α)	4.542.333,62	1.044.736,73	5.587.070,35
Συμπληρωματικό ποσό	0,00	Με την παρούσα πιστοποίηση (Β)	340.941,00	78.416,43	419.357,43
Άθροισμα εγκεκριμένων ποσών	15.000.000,00	Άθροισμα (Γ)=(Α+Β)	4.883.274,62	1.123.153,16	6.006.427,78
Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και που πιστοποιούνται με την παρούσα	4.883.274,62	Παρακράτηση φόρου 8% στην παρούσα (Δ)=(Β)*0,08			27.275,28
		Πληρωτέο ποσό στον ανάδοχο με την παρούσα (Ε)=(Β-Δ)			392.082,15
Υπολοιπο Εγκρίσεων	10.116.725,38	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών	4.883.274,62	1.123.153,16	6.006.427,78

Σημείωση: ο ΦΠΑ αντιστοιχεί σε 23%.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος έχοντας υπόψη:

- Την με αρ. πρωτ. 6551/Α.ΠΛ.701/11-02-2011 Απόφαση Ανάθεσης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- Την από 11-02-2011 Σύμβαση προαίρεσης Παροχής Υπηρεσιών
- Την με αρ.πρωτ. 13155/Α.ΠΛ. 2019/27-03-13 Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την πληρωμή του 16ου Λογαριασμού

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Σύμβασης στον Ανάδοχο του παραπάνω έργου το ποσόν των:
Τετρακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήνταεπτά ευρώ και σαραντατριών λεπτών (419.357,43€)

**Ο Προϊστάμενος
της Ειδικής Υπηρεσίας****Δημήτριος Σουσουνής**