

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ4α)

25η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εργο : ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΙΔΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ

Ανάδοχος : ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 4821136.03		Έκπτωση : 42,78%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ) Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	4.821.136,03	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	3.910.347,81
			β) για ΦΠΑ	625.655,64
		Άθροισμα		4.536.003,45
		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	36.361,53
β) για ΦΠΑ	5.817,84			
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	4.821.136,03	Άθροισμα		42.179,37
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	4.578.182,82	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	3.946.709,34
			β) για ΦΠΑ	631.473,48
		Άθροισμα		4.578.182,82
		Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις	
β) ΦΠΑ				
		Άθροισμα		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	242.953,21	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		4.578.182,82

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ4/1733/Φ.ΜΚ6/06-10-2011 απόφαση της ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ	36.361,53€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ	42.179,37€

Αθήνα 30 / 1 / 2014
Οι επιβλέποντες

Κ. Τριχάκης
Πολιτικός Μηχανικός με Δ'β

Χ. Καλλικούρδης
Μηχ. Μηχανικός με Δ'β

Αθήνα 30 / 1 / 2014
Ο προϊστάμενος της Δ/σας Υπηρεσίας
α.α.

Κ. Τσουρέκης
Πολ. Μηχανικός με Β'β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπ'όψη έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
Δ4/1733/Φ.ΜΚ6	2011	10	6	4.156.151,75	664.984,28			
Σύνολα Εγκρίσεων				4.821.136,03				
Αθροισμα Εγκρίσεων				4.821.136,03				
2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No Εντ ολής	Ετος	Μήν	Ημ.	Πληρ. κατά τα προηγούμενα έτη με ΦΠΑ	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Παρατηρήσεις
					Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	
				4.536.003,45				
Παρούσα πληρωμή								
25	2014	1	22		36.361,53	5.817,84	42.179,37	
ΣΥΝΟΛΑ				4.536.003,45	36.361,53	5.817,84	42.179,37	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				4.536.003,45 + 42.179,37 = 4.578.182,82				