

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε./ΛΣΕΠ)
ΤΜΗΜΑ: ΚΠ**

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ. : Α2/01/00/01/23474

ΕΡΓΟ: Σύμβαση Παραχώρησης για το Έργο
«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία,
Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Τμήματος ΠΑΘΕ
Μαλιακός - Κλειδί» (Ν.3605/2007 – Ν.4219/2013)

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2011ΣΕ07120017 της ΣΑΕ 071/2
(Τ.Ε 2006ΣΕ07130026 & 2006ΣΕ07130027)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ: 28.06.2007

2^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(Αφορά σε αποζημιώσεις Παραχωρησιούχου του άρθρου 31.3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ποσά σε ευρώ)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ	
	Ποσόν		Ποσόν
Ποσόν που εγκρίθηκε αρχικά	7.547.905,85	Πληρωμές μέχρι σήμερα	49.919.561,24
Συμπληρωματικό ποσόν	53.185.720,06	Πληρωμή με την παρούσα εντολή	6.129.158,82
Σύνολο εγκρίσεων	60.733.625,91	Σύνολο πληρωμών	56.048.720,06
Πιστοποιηθείσες δαπάνες μέχρι σήμερα	56.048.720,06	Κρατήσεις	0
Υπόλοιπο εγκρίσεων	4.684.905,85	Συνολική αξία γενομένων πληρωμών	56.048.720,06

Ο υπογράφων Γεώργιος Λιοντήρης Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου "Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα" της ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) έχοντας υπόψη:

1. την με αρ. πρωτ. Δ17α/10/173/15.11.2012 (ΦΕΚ 3070Β/20.11.2012) Απόφαση Αναπλ. Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. περί καθορισμού αρμοδιοτήτων, Προϊσταμένης Αρχής και Δ/νουσας Υπηρεσίας,
2. την με αρ. πρωτ. 2427 της Γεν. Δ/σης Συγκ. Έργων με Συμβ. Παραχ. /13.12.2013 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. έγκρισης διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΒΛΓΕ1-ΩΞΘ)
3. την από 28.06.2007 Σύμβαση Παραχώρησης (Ν. 3605/2007, ΦΕΚ 190Α/8.8.2007)
4. την από 29.11.2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 4219/2013, ΦΕΚ 269Α/11.12.2013)

Εντέλλομαι

να πληρωθεί κατά την συνημμένη πιστοποίηση στον ανωτέρω Παραχωρησιούχο το ποσόν των
έξι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών
(6.129.158,82€)

σε βάρος του ενάριθμου έργου 2011ΣΕ07120017 της ΣΑΕ 071/2.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας Τμήμα
Αυτοκινητόδρομου "Ελευσίνα - Κόρινθος – Πάτρα –
Πύργος – Τσακώνα" της Ε.Υ.Δ.Ε./ΛΣΕΠ

Γεώργιος Λιοντήρης
Πολ. Μηχ/κος με Β' βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε./ΛΣΕΠ)
ΤΜΗΜΑ: ΚΠ

ΕΡΓΟ: Σύμβαση Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη,
Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση
και Εκμετάλλευση του Τμήματος ΠΑΘΕ Μαλιακός -
Κλειδί» (Ν.3605/2007- Ν. 4219/2013)

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2011ΣΕ07120017 της ΣΑΕ 071/2
(Τ.Ε 2006ΣΕ07130026 & 2006ΣΕ07130027)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ: 28.06.2007

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ						
των μέχρι σήμερα πιστώσεων που εγκρίθηκαν και πληρωμών που διενεργήθηκαν για την πληρωμή δαπανών του υπόψη Έργου Παραχώρησης						
1. Πιστώσεις που εγκρίθηκαν (ποσά σε ευρώ)						
Αρ. Απόφασης	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά	Συμπληρωματικά	Παρατηρήσεις
Δ11/0/6/27-Φ50	2012	04	09	7.547.905,85		Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΕΥΔΕ ΛΣΕΠ οικ.21119	2013	04	29		22.019.661,24	Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ
ΕΥΔΕ (Μ-Κ) ΕΠΠ 466	2013	04	08		36.900,00	
ΕΥΔΕ (Μ-Κ) ΕΠΠ 649	2013	06	06		25.000.000,00	
ΕΥΔΕ ΛΣΕΠ	2013	12	13		6.129.158,82	Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
		Άθροισμα		7.547.905,85	53.185.720,06	
ΣΥΝΟΛΟ				60.733.625,91		
2. Πληρωμές (ποσά σε ευρώ)						
Αρ. εντολής πληρωμής	Έτος	Μήνας	Ημ.	Κατά τα προηγούμενα έτη	Κατά το τρέχον έτος	
				Ποσόν	Ποσόν	
				2.863.000,00		
1η	2013	05	02		22.019.661,24	
	2013	06	11		25.000.000,00	
	2013	10	16		29.520,00	
	2013	12	12		7.380,00	
ΠΑΡΟΥΣΑ	2013	12	16		6.129.158,82	
Σύνολα πληρωμών				2.863.000,00		53.185.720,06