

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ4α)

24η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο : ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΙΔΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ

Ανάδοχος : ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 4821136.03		Έκπτωση : 42,78%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ) Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	4.821.136,03	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	3.842.546,38
			β) για ΦΠΑ	614.807,41
	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	Άθροισμα	4.457.353,79
			67.801,43 10.848,23	
	4.821.136,03		Άθροισμα	78.649,66
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	4.536.003,45	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	3.910.347,81
			β) για ΦΠΑ	625.655,64
	Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) ΦΠΑ	Άθροισμα	4.536.003,45
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	285.132,58	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		4.536.003,45

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ4/1733/Φ.ΜΚ6/06-10-2011 απόφαση της ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ	67.801,43€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	78.649,66€

Αθήνα / /2013
Οι επιβλέποντες

Κ. Τριχάκης
Πολιτικός Μηχανικός με Δ'Β

Χ. Καλλικούρδης
Μηχ. Μηχανικός με Δ'Β

Αθήνα / /2013
Ο προϊστάμενος της Δ/σας Υπηρεσίας
α.α.

Κ. Τσαυρέκης
Πολ. Μηχανικός με Β'Β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
Δ4/1733/Φ.ΜΚ6	2011	10	6	4.156.151,75	664.984,28			
Σύνολα Εγκρίσεων				4.821.136,03				
Αθροισμα Εγκρίσεων				4.821.136,03				
2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No Εντ ολής	Ετος	Μήν	Ημ.	Πληρ. κατά τα προηγούμενα έτη με ΦΠΑ	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Παρατηρήσεις
					Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	
				2.683.670,65				
12	2013	2	15		180.870,86	28.939,34	209.810,20	
13	2013	3	1		102.404,89	16.384,78	118.789,67	
14	2013	3	18		136.991,90	21.918,70	158.910,60	
15	2013	4	23		145.248,07	23.239,69	168.487,76	
16	2013	5	27		86.719,30	13.875,09	100.594,39	
17	2013	6	17		161.002,80	25.760,45	186.763,25	
18	2013	7	10		220.156,07	35.224,97	255.381,04	
19	2013	7	30		100.295,52	16.047,28	116.342,80	
20	2013	8	27		84.144,66	13.463,15	97.607,81	
21	2013	9	24		101.293,14	16.206,90	117.500,04	
22	2013	11	11		145.873,55	23.339,77	169.213,32	
23	2013	12	2		64.036,43	10.245,83	74.282,26	
Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελ/νων εργασιών					1.529.037,19	244.645,95	1.773.683,14	
Παρούσα πληρωμή								
24	2013	12	16		67.801,43	10.848,23	78.649,66	
ΣΥΝΟΛΑ				2.683.670,65	1.596.838,62	255.494,18	1.852.332,80	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				2.683.670,65 + 1.852.332,80 = 4.536.003,45				