

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ. πρωτ. Έγκρισης : ΔΛΥ/135 /Φ82/Μ-Β/ 5-12-2014

21η & ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί-ΚΙΩΝ Μελετητική-Δ. Αυγουστίνος-Ν. Θεοφιλόπουλος
ΕΡΓΟ : Συμπληρωματικές μελέτες ολοκλήρωσης λιμενικών έργων επιδομής νέου λιμένα Μυκόνου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	586.940,57	Πληρωμές μέχρι			
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε (ίδε πίσω σελίδα)	860.000,00	Πληρωμές από μέχρι σήμερα	1.147.919,48	234.732,16	1.382.651,64
Αθροισμα εγκρίσεων	1.446.940,57	Πληρωμή με σημερινή Πιστοποίηση	43.089,43	9.910,57	53.000,00
		Κρατήσεις	0	0	0
Εργασίες που έγιναν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με τη συνημμένη Πιστοποίηση	1.435.651,64	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	11.288,93	ΠΛΗΡΩΜΩΝ	1.191.008,91	244.642,73	1.435.651,64

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχων υπόψη την Δ4/0/1961/Φ82/Μ-Β/22-06-2001 Απόφαση ανάθεσης, από 20/07/2001 σύμβαση, την Δ4γ/0/3794/Φ82/Μ-Β/12-12-2002 Απόφαση έγκρισης 1ου ΣΠ, την Δ4/0/1263 /Φ82/Μ-Β/17-3-2006 Απόφαση έγκρισης 2ου Σ.Π, την Δ4/0/1667/Φ82/Μ-Β/30-8-2011 Απόφαση έγκρισης 3ου ΣΠ την Δ4/ο/1569 /Φ82/Μ-Β/ 22-7-2014 Απόφαση έγκρισης του 5ου Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της μελέτης

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη Πιστοποίηση, το ποσό των ευρώ Πενήντα τριών χιλιάδων (53.000,00) εκ των οποίων εννέα χιλιάδες εννιάκόσια δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά (9.910,57) είναι Φ.Π.Α. 23%.

Αθήνα -11-2014
 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ

Αθήνα -11 - 2014
 Η Προισταμένη
 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ4γ

Α. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
 Πολ. Μηχ/κός με Β'β

Θ. ΚΑΛΥΒΑΣ
 Μηχ/γος Μηχ/κός με Σ.Α.Χ

ΕΥ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ
 Πολ. Μηχ/κός με Β'β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεσιν του προκειμένου έργου μέχρι τούδε εγκριθείσης δαπάνης και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Αριθμός διαταγής	Ετος	Μήνας	Αρχικώς (δραχμές)	Συμπ/κώς (ευρώ)	Παρατηρήσεις
ΥΠΕΧΩ Δ/νση Δ4	2001	7	200.000.000 586.940,57 €		Σύμβαση 20.07.2001
	2002	12		0,00	1ος Σ.Π.
	2005	12		500.000,00	2ος Σ.Π.
	2011	8		360.000,00	3ος Σ.Π.
			586.940,57 €	##### #####	

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΙ

Αριθμός εντολής πληρωμής	Ετος	Μήνας	Κατά τα προηγούμενα έτη Ευρώ	Κατά το τρέχον έτος Ευρώ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	
1η	2001	10ος	9.117,96		1.641,23	10.759,19	10.759,19
2η	2001	12ος	80.044,63		14.408,03	94.452,66	105.211,86
3η	2002	6ος	102.177,20		18.391,89	120.569,09	225.780,94
4η	2003	4ος	79.661,02		14.338,98	94.000,00	319.780,95
5η	2004	12ος	84.745,76		15.254,24	100.000,00	419.780,94
6η	2005	4ος	18.596,18		3.347,31	21.943,49	441.724,44
7η	2006	6ος	39.877,91		7.576,80	47.454,71	489.179,15
8η	2007	9ος	17.134,21		3.255,50	20.389,71	509.568,86
9η	2007	9ος	99.779,27		18.958,06	118.737,33	628.306,19
10η	2008	4ος	14.376,85		2.731,60	17.108,45	ΣΑΕ 070/3 645.414,64
11η	2008	11ος	93.136,10		17.695,86	110.831,96	756.246,60 756.246,60
12η	2011	8ος	95.078,24		21.868,00	116.946,24	ΣΑΕ 070/2 873.192,84
13η	2011	12ος	145.789,42		33.531,56	179.320,98	679.405,03 1.435.651,63
14η	2011	12ος	73.752,15		16.962,99	90.715,14	1.143.228,96
15η	2012	5ος	10.536,02		2.423,28	12.959,30	1.156.188,26
16η	2012	6ος	13.279,16		3.054,21	16.333,37	1.172.521,63
17η	2012	12ος	54.312,60		12.491,90	66.804,50	1.239.326,13
18η	2013	9ος	49.309,81		11.341,26	60.651,07	1.299.977,19
19η	2013	11ος	51.747,25		11.901,87	63.649,12	1.363.626,31
20η	2014	2ος		15.467,74	3.557,58	19.025,32	1.382.651,63
21η	2014			43.089,43	9.910,57	53.000,00	1.435.651,63
			1.132.451,74	58.557,17	244.642,72	1.435.651,63	