

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γ.Γ.Σ.Δ.Ε./ΕΥΔΕ/Μ-Κ
ΕΠ-Π.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ.
ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ΕΥΔΕ / Μ-Κ ΕΠ-Π)

Αρ. Πρωτ. 12073/28-03-2012

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Δικηγορική Εταιρεία ΖΕΜΠΕΡΗΣ, ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αρ.ΕΡΓΟΥ: 2010ΣΕ07180008 «Σύμβ.Παρ/σης Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα-Κλ.Λεύκτρο-Σπάρτη (Χρημ. Συμβολή, Σύμβουλοι, ΟΚΩ κ.λ.π.)»

ΕΡΓΟ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ»

Εγκρίσεις	ΕΥΡΩ			Πληρωμές	ΕΥΡΩ		
	εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο		εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο
Ποσό αρχικής έγκρισης	730.000,00	0,00	730.000,00	αθροισμα γενομένων πληρωμών	622.000,00	53.015,00	576.000,00
Συμπληρωματικά εγκριθέν ποσό	0,00	77.855,00	77.855,00	ποσό με την παρούσα	30.000,00	6.900,00	36.900,00
άθροισμα εγκρίσεων	730.000,00	77.855,00	807.855,00	άθροισμα πληρωμών	652.000,00	59.915,00	612.900,00
εργασίες που πιστοποιήθηκαν μέχρι σήμερα	652.000,00	59.915,00	711.915,00	κρατήσεις	0,00	# 0,00	0,00
Υπόλοιπο συνολικών Εγκρίσεων	78.000,00	17.940,00	95.940,00	συνολική αξία εργασιών	652.000,00	59.915,00	612.900,00

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπόψη 1) την με αριθμό ΕΠΠ-Π2/Φ18/οικ.386/2-7-2008 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3-7-2008 Απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της ανωτέρω εργολαβίας 2) την από 03/07/2008 σχετική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, 3) τη με αρ. πρωτ.ΕΠΠ/Π2/Φ.18/491/15-07-2008 απόφαση ορισμού επιβλέποντος.

Εντέλλομαι

όπως πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον Ανάδοχο το ποσό των Ευρώ 36.900,00 (τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) εξ αυτών τριάντα χιλιάδες (30.000,00) για εργασίες και (6.900,00) για ΦΠΑ 23%

Αθήνα 28/3/2012
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Χρήστος Ρόκκος
Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός με ΣΑΧ

Αθήνα 28/3/2012
Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας
ΤΜΗΜΑ Β
της ΕΥΔΕ/Μ-Κ ΕΠ-Π

Παντελής Δημητρακόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός με Α! β.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης, των έναντι αυτής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ					
ΑΡΧΙΚΑ			ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ		
Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία	Για Υπηρεσίες	Για Φ.Π.Α.	Σύνολο	Για Υπηρεσίες
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
ΕΠΠ-Π2/Φ18/οικ.386/2-7-2008 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ.3-7-2008	3/7/2008	730.000,00	0	730.000,00	-
ΕΠΠ-Π2/Φ18/οικ.7747/4-10-2010	4/10/2010				
Β' ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ					
Αριθμός Εντολής Πληρωμής	Ημερομηνία	ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ		ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ	
		Σύνολο		Για Υπηρεσίες	Για Φ.Π.Α.
1η Εντολή	/7/2008		80.500,00		-
2η Εντολή	/11/2008		75.000,00		
3η Εντολή	/7/2009		75.000,00		
4η Εντολή	/11/2009		80.500,00		
5η Εντολή	/4/2010		80.500,00		
6η Εντολή	/9/2010		75.000,00		
7η Εντολή	/3/2011		75.000,00		
8η Εντολή	/7/2011		80.500,00		
9η Εντολή (παρούσα)	/3/2012			30.000,00	6.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		-	652.000		6.900