

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Δ4/453/Φ.78/Μ-Γ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ
ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών
α) ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. β) DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. γ)
ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. Ε.Π.Ε. δ) ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ε) ΔΗΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ στ) ΔΗΜ.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ζ) ΑΝΤ. ΠΥΛΙΩΤΗΣ η) ΑΚΡΙΒΗ ΛΕΚΑ θ) ΓΡΗΓ. ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗΣ

12η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό εγκριθέν αρχικά Μη Περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ	880.293,80	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα για:	
Ποσό εγκριθέν συμπλ/κά	36.661,05	α. Εργασίες	622.423,77
		β. Φ.Π.Α.	121.632,95
Άθροισμα εγκρίσεων ΕΥΡΩ	916.954,85	Σύνολο ΕΥΡΩ	744.056,72
Εργασίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα χωρίς Φ.Π.Α., πιστοποιούμενες με την συνημμένη πιστοποίηση	656.211,31	Ποσό πληρωμής με την παρούσα για:	
Υπόλοιπο εγκρίσεων ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α. 23%)	260.743,54	α. Εργασίες	33.787,54
		β. Φ.Π.Α. (23%)	7.771,13
		Σύνολο ΕΥΡΩ	41.558,67
		Άθροισμα πληρωμών:	
		α. Εργασίες	656.211,31
		β. Φ.Π.Α. (23%)	129.404,08
		Σύνολο ΕΥΡΩ	785.615,39

Οι υποφαινόμενοι Μηχανικοί έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. Δ4/2905/Φ.78/Μ-Γ/19.07.2007 Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την από 19.09.07 Σύμβαση

Ε ν τ ε λ λ ό μ ε θ α

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη 12η πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των
Σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (41.558,67€)
(περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Αθήνα 19 Μαρτίου 2012

Οι Επιβλέποντες

Η Προϊσταμένη της Δ/νουσας
Υπηρεσίας

1. Ταυλάκης Γεώργιος
Πολ/κός Μηχ/κός,
Συντονιστής

2. Αναστασίου Βλαδίμηρος
Μηχ/γος – Ηλ/γος
Μηχανικός

Μαρία Γεωργιάδου
Πολ. Μηχανικός Α' Βαθμό

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
της εγκριθείσας δαπάνης για την εκτέλεση της προκείμενης μελέτης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ						
Αριθμός διαταγής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά (Ευρώ)	Συμπλ/κά (Ευρώ)	Παρατηρήσεις
Συμφωνητικό της 19.09.2007, με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ.πρωτ.Δ4/2905/Φ78/Μ-Γ/19.07.2007	2007	Οκτώβριος		880.293,80		Χωρίς ΦΠΑ
Έγκριση του 1 ^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και της 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αρ.πρωτ. Δ4/ 2631/Φ78/Μ-Γ/ 12-8-2009	2009	Αύγουστος			36.661,05	Χωρίς ΦΠΑ

Β. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ										
Αρ. εντολής πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη (Ευρώ)			Κατά το τρέχον έτος (Ευρώ)			ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ
				Αμοιβή	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Αμοιβή	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
1	2008	1		79.289,73	15.065,05	94.354,78				94.354,78
2	2008	1		61.732,61	11.729,20	73.461,81				167.816,59
3	2008	1		18.322,78	3.481,33	21.804,11				189.620,69
4	2008	3		20.424,44	3.880,64	24.305,08				213.925,78
5	2008	12		127.481,40	24.221,47	151.702,87				365.628,65
6	2009	7		20.530,92	3.900,88	24.431,80				390.060,45
7	2009	9		119.513,44	22.707,55	142.220,99				532.281,44
8	2009	12		90.817,63	17.255,35	108.072,98				640.354,42
9	2010	1		15.883,16	3.653,12	19.536,28				659.890,70
10	2011	12		16.343,04	3.758,90	20.101,94				679.992,64
11	2012	2					52.084,62	11.979,46	64.064,08	744.056,72
12	2012	3					33.787,54	7.771,13	41.558,67	785.615,39