

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Σ.Ο.

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εργολαβία του : ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ

Έργο : ΣΗΜ 5/10 "Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Νομού Αττικής"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός ΕΥΡΩ 4.300.000					
Εγκρίσεις	(ΕΥΡΩ)	Πληρωμές (ΕΥΡΩ)	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	2.912.995,78	Πληρωμές μέχρι σήμερα	580.560,16	133.528,84	714.089,00
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με την πίσω σελίδα		Πληρωμές με σημερινή πιστ/ση	469.105,69	107.894,31	577.000,00
Αθροισμα εγκρίσεων	2.912.995,78	Αθροισμα πληρωμών	1.049.665,85	241.423,15	1.291.089,00
Εργασίες που εκτ/καν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με την σημερινή πιστ/ση	1.314.220,24	Κρατήσεις λόγω εγγυήσεων	23.070,52		23.070,52
		Κρατήσεις λόγω στρογγ.	60,72		60,72
Υπόλοιπο εγκρίσεων	1.598.775,54	Συνολική αξία γενομ.πληρωμών	1.072.797,09	241.423,15	1.314.220,24

Οι υποφαινόμενοι Μηχανικοί έχοντες υπόψη την υπ'αριθμ. 1183/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την κατασκευή του ως άνω έργου

Ε ν τ ε λ λ ό μ ε θ α

όπως πληρωθεί κατά την συνημμένη πιστοποίηση εις τον ως άνω μνησθέντα εργολάβο
το ποσό των ΕΥΡΩ :

πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες

Καλλιθέα 23 / 11 / 2012
Οι επιβλέποντες μηχανικοί

Καλλιθέα 23 / 11 / 2012
Ο Διευθυντής

Σ.ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Γιώργος Μαυρογιαννίδης
MSc Πολιτικός Μηχανικός
Ναυπηγός-Μηχανολόγος Μηχ/κός