

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ4)

Δ4/715/Φ11/Μ-Γ 9/5/2012

**10η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**ΕΡΓΟ :** ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** α) Α.Δ.Κ., ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.  
β) ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.  
γ) ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ  
δ) ΕΒΙΑΜ Ε.Π.Ε.

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

| Εγκρίσεις                                                                                   | Ευρώ       | Πληρωμές           | Εργασίες   | Φ.Π.Α.     | Αθροισμα   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Ποσό που εγκρίθηκε με τον 1ο Σ.Π.                                                           | 743.639,71 | Πληρωμές ως σήμερα | 726.442,50 | 154.281,93 | 880.724,43 |
| Φ.Π.Α.                                                                                      | 156.122,74 | Σημερινή πληρωμή   | 4.531,22   | 1.042,18   | 5.573,40   |
| Αθροισμα εγκρίσεων                                                                          | 899.762,45 | Κ ρ α τ ή σ ε ι ς  |            |            |            |
| Εργασίες που έγιναν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με τη συνημμένη πιστοποίηση (με Φ.Π.Α.) | 886.297,83 |                    |            |            |            |
| Υπόλοιπο εγκρίσεων (με Φ.Π.Α.)                                                              | 13.464,62  | Σύνολο πληρωμών    | 730.973,72 | 155.324,11 | 886.297,83 |

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός έχοντας υπ' όψη την από 02-09-2008 υπογραφείσα σύμβαση με την οποία ανατέθηκε η παραπάνω μελέτη και τον από 22-12-2010 1ο Σ.Π.

Εντέλλομαι

να πληρωθεί κατά την συνημμένη πιστοποίηση στον άνω μνησθέντα ανάδοχο το ποσό των ευρώ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (5.573,40€)

Αθήνα, 30 - 04 -2012  
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Αθήνα, 02 - 05-2012  
Η Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας

ΑΝΤ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Θ. ΚΑΛΥΒΑΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός με Σ.Α.Χ.

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός Α' Βαθμού

ΧΑΡ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός με Δ'β

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

| Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ |      |             |                  |                                |                                |                                  |
|----------------------|------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Εντολή               | Έτος | Μήνας       | Ημέρα            | Αρχικά                         | 1ος Σ.Π.                       | Παρατηρήσεις                     |
|                      | 2008 | 9           | 2                | 734.446,00 €<br>(χωρίς Φ.Π.Α.) | –                              | 873.990,74 €<br>(με Φ.Π.Α. 19%)  |
|                      | 2010 | 12          | 22               | –                              | 743.639,71 €<br>(χωρίς Φ.Π.Α.) | 899.762,45 €<br>(με Φ.Π.Α. 23%)  |
| Β' ΠΛΗΡΩΜΕΣ          |      |             |                  |                                |                                |                                  |
| Εντολή<br>Πληρωμής   | Έτος | Μήνας       | Πληρωτέο<br>ποσό | Φ.Π.Α.                         | Συνολικό<br>ποσό               | Συνολικό<br>ποσό από<br>την αρχή |
| 1η                   | 2009 | Μάρτιος     | 68.494,32 €      | 13.013,92 €                    | 81.508,24 €                    | 81.508,24 €                      |
| 2η                   | 2009 | Απρίλιος    | 211.502,30 €     | 40.185,44 €                    | 251.687,74 €                   | 333.195,98 €                     |
| 3η                   | 2009 | Μάιος       | 39.999,52 €      | 7.599,91 €                     | 47.599,43 €                    | 380.795,41 €                     |
| 4η                   | 2010 | Νοέμβριος   | 55.314,12 €      | 12.722,25 €                    | 68.036,37 €                    | 448.831,78 €                     |
| 5η                   | 2010 | Δεκέμβριος  | 47.948,74 €      | 11.028,21 €                    | 58.976,95 €                    | 507.808,73 €                     |
| 6η                   | 2011 | Μάιος       | 184.724,10 €     | 42.486,54 €                    | 227.210,64 €                   | 735.019,37 €                     |
| 7η                   | 2011 | Μάιος       | 37.314,15 €      | 8.582,25 €                     | 45.896,40 €                    | 780.915,77 €                     |
| 8η                   | 2011 | Δεκέμβριος  | 49.426,65 €      | 11.368,13 €                    | 60.794,78 €                    | 841.710,55 €                     |
| 9η                   | 2012 | Φεβρουάριος | 31.718,60        | 7.295,28                       | 39.013,88                      | 880.724,43                       |
| 10η                  | 2012 | Απρίλιος    | 4.531,22 €       | 1.042,18 €                     | 5.573,40 €                     | 886.297,83 €                     |
| Σύνολο               |      |             | 730.973,72 €     | 155.324,11 €                   | 886.297,83 €                   |                                  |