



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αθήνα 04/10/2012

Αριθμ.Πρωτ. 42283 Α.ΠΛ.6975

8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΣΠΕΛ

ΕΡΓΟ :ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΠΕΛ)

ΣΑΕ- 019/8: 2010ΣΕ01980010

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : "ΕΡΤΙΣΑ SERVICIOS DE INGENIERIA SL"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	[€]	Πληρωμές	Εργασίες [€]	ΦΠΑ [€]	Άθροισμα [€]
1	2	3	4	5	6
Αρχικό ποσό	15.000.000,00	Μέχρι σήμερα Εργασίες (Α)	1.747.744,19	401.981,16	2.149.725,35
Συμπληρωματικό ποσό	0,00	Με την παρούσα πιστοποίηση (Β)	403.828,18	92.880,48	496.708,66
Άθροισμα εγκεκριμένων ποσών	15.000.000,00	Άθροισμα (Γ)=(Α+Β)	2.151.572,37	494.861,64	2.646.434,01
Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και που πιστοποιούνται με την παρούσα	2.151.572,37	Παρακράτηση φόρου 8% στην παρούσα (Δ)=(Β)*0,08			32.306,25
		Πληρωτέο ποσό στον ανάδοχο με την παρούσα (Ε)=(Β-Δ)			464.402,41
Υπολοιπο Εγκρίσεων	12.848.427,63	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών	2.151.572,37	494.861,64	2.646.434,01

Σημείωση: ο ΦΠΑ αντιστοιχεί σε 23%.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 6551/Α.ΠΛ.701/11-02-2011 Απόφαση Ανάθεσης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2. Την από 11-02-2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
3. Την με αρ.πρωτ. Α.ΠΛ. 6974 /04-10-12 Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την πληρωμή του 8ου Λογαριασμού

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Σύμβασης στον Ανάδοχο του παραπάνω έργου το ποσόν των:

Τετρακοσίων ενενηνταέξι χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ και εξηνταέξι λεπτών (496.708,66€)**Ο Προϊστάμενος
της Ειδικής Υπηρεσίας****Δημήτριος Σουσούνης**