



**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο 11-10-2012
Αριθ. Πρωτ. 1625 /ΔΤΥ

Ταχ. Δ/ση : Σταυρωμένος – 71004 Ηράκλειο
Ταχ. Θυρίδα : 1936
Πληροφορίες : Ρ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : (2810) 379376
Fax : (2810) 253765

ΠΡΟΣ

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ**

ΚΟΙΝ. ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΑΤΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΕ 0863

**ΘΕΜΑ: Υποβολή 4ης πιστοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΑΣΗ Β2)»**

Σας διαβιβάζουμε την 4η πιστοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΑΣΗ Β2)» με ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΑΤΕ., με όλα
τα δικαιολογητικά, αφού έγινε ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και η θεώρησή της, **για να πληρωθεί το
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (4.401,65 €)** και
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η υποβολή της 4ης πιστοποίησης του έργου γίνεται λόγω της επιστροφής του 3^{ου} λογαριασμού με
την 12/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την αντικατάστασή του με τον 3(β) και τον παρόντα
4^ο λογαριασμούς που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας με το Αρ. Πρωτ. 1590/ΔΤΥ/24-9-2012,
διαβιβαστικό του αναδόχου.

Η πληρωμή της εντολής να γίνει από τις πιστώσεις του **ΚΑΕ 0863** του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.

Χαράλαμπος Γ. Κουτρούλης

Συνημμένα:

1. Διαβιβαστικό λογαριασμού (αναδόχου)
2. Εντολή πληρωμής
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
4. Βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης
5. Βεβαίωση καθαρισμού εργοταξίου
6. Βεβαίωση για εργολαβικό όφελος
7. Ημερολόγιο έργου
8. Αιτιολογική έκθεση
9. 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
10. Έγκριση από Συμ. ΤΕΙ 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
11. Απόφαση μείωσης εγγυήσεων

