



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Ζάκυνθος : 29/12/2025

Αριθ. Πρωτ. :32281

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 961/ 2025

ΘΕΜΑ : Χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο «Καθαρισμός, συντήρηση, αποκατάσταση και συμπλήρωση των φθαρμένων επιφανειών των χλοοταπών (Γήπεδο Λιθακιάς, Αμπελοκήπων, Αγίου Κήρυκα, Αγίου Λέοντα & Μαχαράδου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας λάβει υπ' όψιν :

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

4. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/06

5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.

6. Το άρθρο 206, παρ. 4 του Ν. 4412/2016 'Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.'

και το άρθρο 217 2 του Ν. 4412/2016 'Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος

7. Το υπ' αριθμ. 31992/23-12-2025 συμφωνητικό με ΑΔΑΜ 25SYMV018245637

Το υπ' αριθ. : 32208/29-12-2025 αίτημα του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την χρονική παράταση έως 04-01-2026, χωρίς διακοπή, του συμφωνητικού με υπ' αριθμόν πρωτ. 31992/23-12-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV018245637) με τίτλο: «**Καθαρισμός, συντήρηση, αποκατάσταση και συμπλήρωση των φθαρμένων επιφανειών των χλοοταπών (Γήπεδο Λιθακιάς, Αμπελοκήπων, Αγίου Κήρυκα, Αγίου Λέοντα & Μαχαράδου**» συναφθέν με την Εταιρία Χ. ΓΡΙΒΑΣ- Ε. ΠΑΛΗΟΘΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε . – Εισαγωγές, εμπόριο, κατασκευή τεχνικών έργων, Δ/ση: Γαϊτάνι Ζακύνθου , Τ.Κ 29100, με Α.Φ.Μ. : 800927028 της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, τηλ.: 2695022900, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Χριστόφορο Γρίβα

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του ανωτέρω συμφωνητικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

25SYMV018269148 2025-12-29 AAA: PA69ΩP1-83X