

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ αρ. 1.236

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά

375.275,52 ΕΥΡΩ.

			Συνολικό Ποσό	
25.7312.0047	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων		375.275,52	
		Ποσό		
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ	Μη επιλέξιμες δαπάνες του έργου: "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου - Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ.Στέφανος"	302.641,5	ΚΡΑΤΗΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ	14.715,83
			ΚΡΑΤΗΝ ΤΟΥ ΑΡ.238 Ν.4072/2012	302,64
		Φ.Π.Α	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΕΗΜΟΥ	1,82
		72.633,97	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,2%	
Ευννημένα δικαιολογητικά			ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ	9.069,84
			ΧΑΡΤΟΣΕΗΜΟ 3%	9,08
			Χρεωστικοί τόκοι προκαταβολής έργων	0,77
_Βεβαίωση Παρακράτησης φόρου	Αγ.Στέφανος"			
102-_Κατάσταση Πληρωμής -	ΤΙΜ:3655 - 25/7/2022			
102-_Κατάσταση Πληρωμής				
14Β & 44Α ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				
ΑΔΥ655/2022				
Βεβαίωση Υπαρξης Πίστωσης (ΔΗΜΟΙ)				
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ 14Β & 44Α				
ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ				
ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ				
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ				
Χ.Ε.106/2022				
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ				
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ				
ΤΙΜ. 3721 & 3655/2022				
ΥΠ.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΗ				
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ				
Χρηματικό Ένταλμα Δήμου				
ΔΙΟΝΥΣΟΥ				
	Σύνολο .	375.275,5	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	24.099,98
ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (375.275,52)			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ :	375.275,52
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :	24.099,98
			ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ :	351.175,54

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚ.ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 351.175,54€

Αγ. Στέφανος Αττικής,

.../.../20...

Ο ΛΑΒΩΝ