



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: Ψ6ΥΦΩ65-09Η
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Δ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 79
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2019
Κ.Α. : 30-7323.038

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 5112.004-Χ.Υ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΩΝ 2019
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΣΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Τ.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.		
Εξόφληση 4ου λογ/μού του έργου:Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις - τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Αρακύνθου-Μακρυνείας-Αγγελοκάστρου(ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 55804/21-11-18)-(ΠΡΟΣΥΜΒ.ΠΡ.18/2018)		30-7323.038	30.972,17	Ασφ.-συντ.-τσιμ.οδών Δ.Ε. Αρακύνθου-Μακρυνείας-Αγγ		
ΣΥΝΟΛΟ : 30.972,17						
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5.Η 4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β106/2019 ΣΕ Χ-Δ20/2019--ΑΔΣ 56/2019 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ ΔΟΥ(2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 6.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ-Δ20/2019	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗ	14,99	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
	Φόρος εργοληπτών τεχνικών	749,33	40	23/4/2019	30.972,17	
	ΧΑΡΤ. 3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡ	0,45	ΣΥΝΟΛΟ 30.972,17			
	ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΕΠΙ ΠΟΣ	0,09				
	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	0,45				
	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	14,99				
	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,09				
ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		780,39	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /			
ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ			
ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		780,39				
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		30.191,78				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Τριάντα Χιλ. Εννιακόσια Εβδομήντα Δύο κόμμα Δέκα Επτά (30.972,17) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 24/4/2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΡΕΛΛΙΑΣ