



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: Ψ7ΛΓΩ65-8ΙΖ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 4153
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2022
Κ.Α. : 64-7323.013

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.029 Χρημ/ση αναπλ.βελτ.οδών κέντρου Δ. Αγρινίου
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
Εξόφλ.5ου λογ.του έργου: Αναπλάσεις-βελτιώσεις οδών κέντρου πόλης Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067346-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-87787/22-12-21		64-7323.013	150.676,83	Αναπλ.βελτ. οδών κέντρου Δ. Αγρ.ΟΠΣ5067346
ΣΥΝΟΛΟ :				150.676,83
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β156/2022 ΣΕ Χ-Α 2296/2022 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤ.ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 5ος ΕΑΕ 6.Η ΑΠ 87787/21 ΣΥΜΒΑΣΗ 7.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ-Α 2296/2022	ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ 85,06 Φόρος εργοληπτών τεχνικών 3.645,41 ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ 2,55 ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ 0,51 ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α 2,19 ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ. 72,91 ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ. 0,44	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό
		23	8/12/2022	150.676,83
		ΣΥΝΟΛΟ		150.676,83
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 3.809,07 ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 0,00 ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 3.809,07 ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 146.867,76	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /		
		Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατόν Πενήντα Χιλ. Εξακόσια Εβδομήντα Εξι κόμμα Ογδόντα Τρία (150.676,83)
ευρώ ###

ΑΓΡΙΝΙΟ 8/12/2022

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ