

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
 3^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών
 35 100 ΛΑΜΙΑ
 Τηλ.: 22280-99526 &
 22310-60123

Αρ. Πρωτ.: 945/4-5-2015

Θέμα: «Τροποποιητική των συμβάσεων ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου»

Τροποποιούνται οι από 19/12/2012 συμβάσεις ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, του υποέργου 3 με τίτλο «Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Μαγνητοσυστολικού Αισθητήρα ροπής» στα πλαίσια της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΕΕΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με κωδ. MIS 383779, των παρακάτω μελών.

Η τροποποίηση των συμβάσεων έγινε μόνο ως προς το χρόνο λήξης τους, δηλαδή παρατάθηκαν έως 30-11-2015 ημερομηνία λήξης του υποέργου 3, χωρίς επιπλέον αμοιβή, σύμφωνα με το αρ. πρακτ. 14/23-10-14 (θέμα 12^ο) της ΕΕΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας:

ΕΡΓΟ: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΕΕΟ ΣΤΟΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» - Υποέργο 3			
Ονοματεπώνυμο	ΑΦΜ	Λήξη σύμβασης	Ποσό παράτασης
Βουρνά Πολυξένη	118056768	30/11/2015	0
Ηλίας Χαράλαμπος	047700799	30/11/2015	0
Καραγιάννης Βασίλειος	030995986	30/11/2015	0
Κτενά Αφροδίτη	037740913	30/11/2015	0
Λαδουκάκης Ονούφριος	119151167	30/11/2015	0
Μανασής Χρήστος	035618402	30/11/2015	0
Τσιάντος Βασίλειος	034215793	30/11/2015	0
Χριστοφόρου Ευάγγελος	032287117	30/11/2015	0

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ ΤΕΙ
 Στερεάς Ελλάδας

Παντέρα Αναστασία
 Καθηγήτρια