

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Προς την
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ / WEBUILD /
HITACHI Rail STS»

Παιανία Αττικής
 (19^ο χιλ. Παιανίας- Μαρκόπουλο)
 Τ.Κ. 19 002
 ΑΦΜ: 998825645

Υπόψη : κ. Σπ. Καλαϊτζή

Αρ. Πρωτ. : CON-06/004-AM-15713

10 Δεκεμβρίου 2024

Θέμα : **Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου CON-06/004**
Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης
 Πιστοποίηση Πληρωμής Αρ.06 8^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών.

Σχετ. : CON-06/004-AIASA-23485/02.12.2024

Αναφερόμαστε στη σχετική επιστολή με την οποία μας υποβάλατε προς έλεγχο τον 06^ο λογαριασμό της 8^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης CON-06/004, για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας, προ κρατήσεων:

2.477.507,72 Ευρώ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κατόπιν σχετικού ελέγχου, εγκρίνει τον ανωτέρω λογαριασμό όπως διορθώθηκε και σας αποστέλλει συνημμένο και υπογεγραμμένο το πρωτότυπο της 06^{ης} Πιστοποίησης Πληρωμής της 8^{ης} τροποποίησης της Σύμβασης CON-06/004, για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας, προ κρατήσεων:

1.889.728,50 Ευρώ

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε το αίτημά σας προς πληρωμή συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία.

Ευάγγελος Κολοβός
 Διευθυντής Έργων Μετρό Θεσσαλονίκης

Συνημμένα : 06^η Πιστοποίηση Πληρωμής 8^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης CON-06/004

Σε απάντηση του : CON-06/004 AIASA-23485/02.12.2024

Χρειάζεται γραπτή απάντηση : Όχι

Μέχρι την : --